

УТВЪРЖДАВАМ:  
МИНИСТЪР НА  
ИКОНОМИКАТА



АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА № 1  
НА "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС № 74 / 1998 г. ПРЕЗ 2021 г.

| №                                    | Обект                             | Вид дейност   | Достигнат етап на изпълнение  | Престоявши за изпълнение дейности през 2021 г.  | Срок на изпълнението      |                           | Необход. средства /лв./ | Забележка          |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|--|
|                                      |                                   |   |   |   | начален                   | краен                     |                         |                    |  |
| 1                                    | 2                                 | 3   | 4   | 5   | 6                         | 7                         | 8                       | 9                  |  |
| <b>I. ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ (ГД)</b> |                                   |   |   |   |                           |                           |                         |                    |  |
| 1.                                   | Ликвидирани обекти от уранодобива | 1. Обслужване, ремонт и оборудване или тампониране на 91 бр. набл. сондажи от мрежите за мониторинг на обектите от бившия уранодобив: Борче, Царимир, Трилистник, Чешмата, Навъсен, Дебър, Орлов дол, Мързец, Владимирово, Чукарво, Сенише, Сборище, Тенево, Струма, Габра и Пробойница с високо съдържание на радионуклиди, тежки метали и химически съединения. | Прието и утвърдено задание за изг. на проект за обслужване, ремонт и оборудване и/или тампониране на 91 бр. набл. сондажи от мрежите за мониторинг на обектите от закрития уранодобив. Проект и утвърден доклад за обслужване на сондажите и експертно заключение от КС МИ (прот. № 144/15.02.2019г.)                     | Изготвяне на проект за ремонт и оборудване и/или тампониране на 91 бр. набл. сондажи от мрежите за мониторинг на обекти от закрития уранодобив. Разрешителен и съгласувателен режим, такси и др.  | при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 0,00                    | Преходен обект     |  |
|                                      |                                   | 2. Текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки и възстановяване на терени в обектите от уранодобива по доклади, констативни протоколи и уведомителни писма от НЦРЗ, общини и местни органи на МВР.   | 1. Протоколи от междуведом. комисия.<br>2. Решения на КС при МИ.<br>3. Утвърдени задания за изготвяне на проекти за ТР и затваряне на отворени минни изработки във всички обекти<br>4. Утвърдени проекти за затваряне на отворени минни изработки в обекти от закрития уранодобив: Кирялова поляна, Сърница и Бели Искър. | 1. Изготвяне на проекти за ТР и затваряне на минни изработки в обектите: Наречен, Шахти 7 и 8, Беслет, Горно Краище, Дружба 1 и 2, Изгрев, Рибарница и Яворовел.<br>2. Изпълнение на проекти за ТР и затваряне на минни изработки в обект "Сърница".<br>3. Авторски контрол.<br>4. Строителен надзор.<br>5. МПК за ТР на отворени минни изработки: Сливен, Сборище, У-та шахта, Кара Тепе и Изгрев.<br>6. Авторски контрол и МПК за текущ ремонт на отворени минни изработки в обектите: Мезник, Сутарево и Горно Краище, област Благоевград. | при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 0,00                    | Нова задача        |  |
|                                      |                                   |   |   |   | при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 0,00                    | Преходен обект     |  |
|                                      |                                   |   |   |   | при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 0,00                    | За приемане от МПК |  |
|                                      |                                   |   |   |   | при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 0,00                    | За приемане от МПК |  |

/ лв. без ДДС

| 1  | 2                             | 3  | 4   | 5   | 6                         | 7                         | 8         | 9                    |
|--|-------------------------------|--|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|
| <b>II. РЕГУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ</b> |                               |  |   |   |                           |                           |           |                      |
| 1.   | Обект "Бухово-хвостохрани-ща" | 1. Отвеждане на постоино течашите води от водосбора на Манастирско дере извън хвостохранилище "Бухово"                           | Одобрен ПУП.<br>Утвърден РП "Отвеждане на постоино течашите води от вод-ра на Манастирско дере извън хвостохранилище Бухово.  | 1. Актуализация на РП.<br>2. Съгласувателен режим, такси и разрешителни.<br>3. Избор на изпълнител по ЗОП на актуализиран работен проект.<br>4. Авторски контрол, строителен надзор и МПК.                            | 01.01.2021                | 30.04.2021                | 8 800,00  | Преходен обект       |
|  |                               | 2. Регултивация на хвостохранилища Бухово, гр.Бухово, Столична община, район "Кремиковци"  | 1.Комплексни ПП за премах. на последствията от добива и преработката на U суровини.<br>2.Протокол от межл. комисия по Наредба № 26 на МЗХ.<br>3. Протокол на КС № 82 от 04.02.2009 г. | 1.Задание за ПИП за регултивация<br>2.Възлагане изпълнение на ПИП.<br>3.Задание за изпълнение на ПУП.<br>4.Изготвяне на ПУП.<br>5.Задание за изпълнение на РП.  | при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 0,00      | Нова задача          |
| <b>III. МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ПО ПМС №74/1998 Г.</b>                |                               |  |   |   |                           |                           |           |                      |
| 1.   | Обекти от закрития уранодобив | 1. Изготвяне на Програма за мониторинг на обектите съгласно ПМС№74/1998 г.(Приложение №1)  | Прието задание за изготвяне на програма за мониторинг на обектите по ПМС №74/1998 г. от КС (прот. № 148)  | Изготвяне на Програма за мониторинг на обектите по ПМС № 74/1998 г.   | 01.01.2021                | 31.12.2021                | 79867,00  | Преходна задача      |
|  |                               | 2. Изпълнение на Програмата за мониторинг на обектите по ПМС № 74 от 1998 г. за 2021 г.  | Поддържане на базата данни от ведомствената измерителна информационна система   | Опробване и анализ на проби за мониторинг на обектите по ПМС № 74/1998 г., включително експлоатационни разходи за мониторинг на обектите.   | 01.01.2021                | 31.12.2021                | 42 955,00 | Преходна задача      |
|  |                               | 3. Доставка на един брой полени дозиметър за измерване на α и β повърхностно замърсяване и за измерване на дозата тама, лъчение. | Заявка за представяне на оферти за полени дозиметър. Избор на доставчик.  | Доставка на един брой полени дозиметър. (широкополюсен детектор)  | 01.04.2020                | 31.12.2020                | 6 952,00  | В процес на доставка |
| <b>IV. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ СУВАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ</b>      |                               |  |   |   |                           |                           |           |                      |
| 1.   | Обект "Елешница"              | 1. Управление и пречистване на водите от шюлна № 9 на бившето Рудодуправление "Дружба", село Елешница, община Разлог             | 1. Предписане от НЦРРЗ<br>2. Утвърдено предпроектно проучване.  | 1.Изготвяне на оценка и закуп на зема<br>2. Създаване на градоустр.основа.<br>2.1.Възлаг.изготвяне на ПУП-ПЗР.<br>2.2. Възлагане изготвя. на ПП за водопровод, ешпроводи и път.<br>2.3.Стартиране на съгл. процедура. | при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 12 500,00 | Нова задача          |
|  |                               | 2. Оптимизация на технологичните процеси и оборудване в ДРОИС, вкл. ремонт на произволствен, помещения.                          | ДРОИС работи с остаряло и износено технологично оборудване и част от него са силно корозирали детайли.  | Изготвяне на ПИП с варианти за изпълнение на проект за оптимизация на ПП и/или изграждане на нова ДРОИС с оптим. капацитет.   | при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 0,00      | Нова задача          |
|  |                               | 3. Изготвяне на доклад за обследване на водоснабдителната система на обект "Елешница", село                                      | Сключен договор № Д-033 от 14.10.2020г. За изготвяне на доклад за обследване на водосн.   | 1.Доклад за обследване и задание за проектиране (вървян етап).<br>2. Изготвяне на проект за ремонт  | 01.01.2021                | 31.12.2021                | 12 500,00 | Преходна задача      |
|  |                               |  |   |   | при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 0,00      |                      |

| 1 | 2                                  | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  | 8 | 9    |                     |
|---|------------------------------------|---|---|--|--|--|---|------|---------------------|
|   |                                    | Елешница, община Разлог - с водоземане от река Палатик и изготвяне на задание и проект за ремонт на водопровод "Палатик"  | енетема на обект "Елешница" и изготвяне на задание и проект за ремонт на водопровод с водохващане р.Палатик   | на водопровода "Палатик" в обект "Елешница", с Елешница, община Разлог, обл. Благоевград (втори етап).   | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране                              |   | 0,00 | Нова задача         |
|   |                                    | 4. Доставка на комбинирани батер-челен товарач.   | Необходимост от такава машина за отстр. на аварийни ситуации, поддръжка на пътищата и хидро технич. съоръжения на хвост-то и изпълн. на аварийния план.   | Възлагане чрез договор за доставка на батер-челен товарач.   | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране                              |   | 0,00 | Нова задача         |
|   |                                    | 5. Текущ ремонт на битова сграда на обект "Елешница" и включването му в контролираната зона на ДРОИС  | Препоръка от Констатилен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР   | Доплащане на изпълнени СМР авт. надзор и междуведомствена приемателна комисия комисия.   | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране                              |   | 0,00 | За присемане от МПЖ |
|   |                                    | 6. Разширяване периметъра на контролираната зона на ДРОИС Наредба за радиационна защита.  | Препоръка от Констатилен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР   | Авторски надзор.   | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране                              |   | 0,00 | За присемане от МПЖ |
|   |                                    | 7. Пречистване на частично набогатена йонообменна смола за използването и, като сорбент до 100 куб. м годишно.  | Надгича набогатена йонообменна смола (360 куб. м) в ДРОИС (втори и прети състиптени).   | Пречистване на замърсена йо смола за осигуряване работата на комплекса - ИСОЗУРВ и ДРОИС.  | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране                              |   | 0,00 | Нова задача         |
|   | 2. Обект "Чора"                    | 1. Прокарване на водопровод за питейна вода от водопроводна мрежа на гр. Бухово до администр. сграда на обект Чора, гр. Бухово.   | Стартирал съгласувателен режим за изготвяне на РП.  | Комплексен проект за инвест-ния инициатива по чл. 150 от ЗУТ Изпълнение на КП за инвест-ния инициатива по чл. 150 от ЗУТ   | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране                              |   | 0,00 | Нова задача         |
|   |                                    | 2. Отстраняване на проблеми свързани с капацитета на ИСОЗУРВ и състоянието на замърсените рудични води на обекта.   | 1. Присти от КС и Утвърдени Предпроектни проучвания<br>2. Утвърдено техническо задание.   | 1. Изготвяне на работен проект<br>2. Възлагане изпълнението на РП, авторски контрол, стронт. надзор, доклад за оценка на съотв. и др.  | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране                              |   | 0,00 | Нова задача         |
|   | 3. Обект "У-та шахта"              | 1. Рекултивация на терена пред площта № 93 към участък "Пета шахта" на Буховско рудно поле.   | Подготовка на договор със собственика на земята.<br>Изготвени и утвърдени ПП за изграждане на съоръжен. за пречистване на водите от площта № 93 от у-к У-та шахта.  | 1. Задание за проектиране.<br>2. Изготвяне на проект за ТЪР на терена пред площта № 93.  | при осигурено финансиране<br>при осигурено финансиране | при осигурено финансиране<br>при осигурено финансиране |   | 0,00 | Преходна задача     |
|   | 4. Обект Хвостохранлиница "Бухово" | 1. Прокарване на водопровод за питейна вода от водопроводната межа на гр. Бухово до охранителния фургон на обекта.<br>2. Доставка на комбинирани батер-челен товарач за приставки за почиств. на храсти, рязане на дървета, почиств. на пътища.<br>3. Доставка на специален автомобил - цистерна с шлампа помпа - 8 куб. м. за транспортиране на утайки (втора) | Утвърдено задание за изготвяне на работен проект.<br>Необходимост от такава машина за отстр. на аварийни ситуации, поддръжка на пътищата и хидро технич. съоръжения на хвост-то и изпълн. на аварийния план.<br>Нагичне на утайки съдържани радионуклиди в обектите: "Чора", "Искра", "Бялата вода" | Комплексен проект за инвест-ния инициатива по чл. 150 от ЗУТ Изпълнение на КП за инвест-ния инициатива по чл. 150 от ЗУТ<br>Възлагане чрез договор за доставка на батер-челен товарач. | при осигурено финансиране<br>при осигурено финансиране | при осигурено финансиране<br>при осигурено финансиране |   | 0,00 | Нова задача         |
|   |                                    |   |   | Доставката на специализиран автомобил-цистерна с вместимост 8 куб. м. (втора употреба)   | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране                              |   | 0,00 | Нова задача         |

| 1 | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7                         | 8    | 9           |
|---|---|--|---|---|--|---------------------------|------|-------------|
|   |   | Употреба).   | и "Елешница".   |   |  |                           |      |             |
|   |   | 4. Реконструкция на отводнителните канали на стената на хвостохранилище "Бухово", гр. Бухово, Столична община, район Кремиковци.   | Изградени по проект и приети с Акт 16 отводнителни канали по бермите на стената на новото хвостохранилище Бухово. Дефекти констатир от комисия по зап. № Зп-067/22.10.2019 г. и протокол от 24.10.2019 г. | Изготвяне на задание и проект за реконструкция на отводнителни канали изпълени със синтетична геомембрана 2 мм на стената на хвостохранилище "Бухово" | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране | 0,00 | Нова задача |
|   |   | 5. Изпълнение на РП за изграждане на санпропусник и инфраструктура към него на хвостохр-ще Бухово.   | Утвърден работен проект.  | Актуализация на КСС и възтане изграждането на санпропусник и инфраструктура към него.   | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране | 0,00 | Нова задача |
|   |   | 6. Изготвяне на план за управление на технологичните утайки, съдържаци естеств. радионуклиди в обектите на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД.  | Наличие на значит. количества технологични утайки в обектите "Чора", "Искра", "Вялата вода" и "Елешница".   | 1. Изготвяне на план за управление на технологичните утайки.<br>2. Изпълнение на ПУТУ.  | при осигурено финансиране<br>при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 0,00 | Нова задача |
|   | Обект "Вялата вода" гр. Костенец                  | 1. Оптимизиране и подобряване на управлението и пречистването на замърсените води от ливнидирания рудник "Вялата вода" в обект "Вялата вода", гр. Костенец, област София.<br>2. Текущ ремонт и подмяна на тръбо-провод от събирателния резервоар до ИСОЗУРВ на обект Вялата вода, гр. Костенец, област София.        | Утвърдена СД за текущ ремонт на тръбопровода от събирателния резервоар до ИСОЗУРВ на обект "Вялата вода".   | Изготвяне на сметна документал. "Текущ ремонт за подобряване управлението и пречистването на замърсените води в обект "Вялата вода", гр. Костенец.    | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране | 0,00 | Нова задача |
|   | Обект "Искра" с. Кътлина                          | 1. Оптимизация на технологич. процес за пречистването на замърсените води от ливнидирания участък "Искра" в ИСОЗУРВ обект "Искра", село Кътлина, Ст. община "Нови Искър".<br>2. Текущ ремонт на фундамента на резервоара за утайки чрез укрепване на ската под него на обект "Искра", с. Кътлина, община Нови Искър. | Предложение на комисия с участието на външни експерти съгласно зап. №700/1.11.2015г. и протокол от 24.11.2015 г.  | Оценка на радиационния риск с цел оптимизация на процеса на пречистване на замърсените води в ИСОЗУРВ на обект "Искра", Столична община Нови Искър.   | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране | 0,00 | Нова задача |
|   | Участък "Селище" общ. Велинград                   | Управление и пречистване на водите от шолна №1 на участък "Селище", гр. Сърница, община Велинград.   | Предпроектни проучвания за изграждане на съоръжение за пречистване на водите 2008 г.  | Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от шолна №1 на участък "Селище", гр. Сърница, община Велинград.    | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране | 0,00 | Нова задача |
|   | Участък "Изгрев" с. Барутин община Доспат         | Управление и пречистване на водите от Вертикална шахта №3 на участък "Изгрев", с. Барутин, общ. Доспат.  | Разрешително за заустване № 400221 от 10.01.2005 г. Б/ДЗБР<br>Разрешително за заустване № 400217 от 29.12.2004 г. Б/ДЗБР<br>Предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите                 | Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от Вертикална шахта №3 на у-к "Изгрев", с. Барутин.                | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране | 0,00 | Нова задача |
|   | Участък карьера "Сенокос" с. Сенокос общ. Брежани | Управление и пречистване на водите от шолна № 2 и 3 на участък карьера "Сенокос", с. Сенокос, общ. Брежани.  | Разрешително за заустване № 400251 от 29.03.2005 г. Б/ДЗБР<br>Предпроектни проучвания за управление и ПЗВ 2008 г.   | Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени води от шолна №2 и3 на участък карьера "Сенокос".                                | при осигурено финансиране                              | при осигурено финансиране | 0,00 | Нова задача |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                         | 7                         | 8            | 9                   |  |
|---|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--|
| 10.   | Шахти 7 и 8<br>Община "Смолян"                          | Възстановяване на хидро-техническите съоръжения за управление на водите изтичащи от шахтите към шахти 7 и 8, на закрития уранодобивен обект в Смолян.   | Обрушвания и изнесени големи обеми от табаните на шахтите към участък "Шахти 7 и 8" на закритото рудодуправление "Възход".   | Изготвяне на задание за ПИП за възстановяване на хидро-техническите съоръжения за управление на водите изтичащи от шахтите на Шахти 7 и 8. | при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 0,00         | Нова задача         |  |
| 11.   | Участък "Наречен" с. Нареченски бани, община Асеновград | Управление и пречистване на водите от шахта № 19 на участък "Наречен" с. Нареченски бани, общ. Асеновград.  | Анализа на съдържанията на съестествен уран във водите на шахта № 19 превишава в пъти ПДН по Наредба № 1/15.11.99  | Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от шахта № 19 на у-к "Наречен" с. Нареченски бани.      | при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 0,00         | Нова задача         |  |
| 12.   | Рудник "Тробоиница" с. Церово, община Своге             | Управление и пречистване на водите от шахти №3 и 4 на р-к "Тробоиница" с. Церово, община Своге.   | Анализа на съдържанията на съестествен уран във водите на шахта № 3 превишава в пъти ПДН по Наредба № 1/15.11.99   | Изготвяне на задание за ПИП проучване за управление и преч. на замърсени руднични води от шахти №3 и 4 на р-к Тробоиница.                  | при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 0,00         | Нова задача         |  |
| <b>V. НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ</b>   |   |   |  |  |                           |                           |              | <b>3 606 166,67</b> |  |
| 1   | Обект "Чора"  | Пречистване на руднични води  | Обслужване на процеса  | Експлоатационни разходи  | 01.01.2021                | 31.12.2021                | 419 096,58   | Преходен обект      |  |
| 2   | Обект "Искра"   | Пречистване на руднични води  | Обслужване на процеса  | Експлоатационни разходи  | 01.01.2021                | 31.12.2021                | 295 000,00   | Преходен обект      |  |
| 3   | Об. "Вялата вода"                                       | Пречистване на руднични води  | Обслужване на процеса  | Експлоатационни разходи  | 01.01.2021                | 31.12.2021                | 308 000,00   | Преходен обект      |  |
| 4   | Хвостохр. Бухово"                                       | Контрол, наблюдение и поддържане на хидротехническите съоръжения  | Обслужване на процеса  | Експлоатационни разходи  | 01.01.2021                | 31.12.2021                | 300 000,00   | Преходен обект      |  |
| 5   | Обект "Гешиница"  | ДРОИС, ПСОВ, хвостохранилище  | Обслужване на процеса  | Експлоатационни разходи  | 01.01.2021                | 31.12.2021                | 1 461 070,09 | Преходен обект      |  |
| 6   | ИТР, АО и др.   | Обслужване на ИТР   | Организация и управление   | Експлоатационни разходи  | 01.01.2021                | 31.12.2021                | 823 000,00   | Преходен обект      |  |
| <b>VI ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, ТАКСИ, КОНСУМАТИВИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b> |   |   |  |  |                           |                           |              | <b>73 530,00</b>    |  |
| 1.  | "Екоинженеринг РМ" ЕООД                                 | 1. Експертни, комисии, експертни съвети становища, анализи, оценки, такси, абонаменти, релензии, консумативи, процесуално представителство, разходи за съгласувателен режим, аварийни планове и други разходи и задължения. | Експертни, комисии, експертни съвети, становища, анализи, оценки, такси, абонаменти, релензии, консумативи, процесуално представителство, допълнителни разходи за съгласувателен режим, аварийни планове и други разходи и задължения. | Изготвяне и въвеждане на система за финансово управление и контрол в Дружеството (СФУК)  | 01.01.2021                | 31.12.2021                | 16 530,00    | Преходна задача     |  |
|   |   | 2. Изготвяне на вътрешно-нормативни документи   |  |  | 01.01.2021                | 31.12.2021                | 2 000,00     | Преходна задача     |  |
|   |   | 3. Одит и др. дейности по поддържане на системата за управление на качеството ИСО 9001-2015.  | Одит на системата за управление на качеството ИСО 9001-2015.   |  | 01.01.2021                | 31.12.2021                | 10 000,00    | Преходна задача     |  |
|   |   | 4. Плащане на задължения по висезни в сила съдебни актове.  |  |  | 01.01.2021                | 31.12.2021                | 0,00         |                     |  |
|   |   | 5. Довършване на процедурата по закупуване на земята до площадката на ИСОЗУРВ на обект "Вялата вода", гр. Костенец, Област София  | Закупена е площ 0,581 дека на имот № 022084 в землище на с. Очуша, общ. Костенец   | Придобиване на собственост на земята под ИСОЗУРВ на обект "Вялата вода" от АПИ.  | при осигурено финансиране | при осигурено финансиране | 0,00         |                     |  |

| 1                              | 2 | 3  | 4  | 5  | 6                          | 7                         | 8            | 9                    |
|--------------------------------|---|--|--|--|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
|                                |   | 6. Осигуряване на собствени терени на територията и производствената площадка на обект Хвостохранилища "Бухово". | Терените на производство-звена и ИСОЗУРВ не са собственост на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД. Създават се проблеми при изготвянето на проекти и тяхното изпълнение. | Геодезическо заемане на терена на производствената площадка на обект Хвостохранилища "Бухово". | при осигурено финансиране  | при осигурено финансиране |              | 0,00 Преходна задача |
| <b>ВСИЧКО ЗА 2021 г. С ДДС</b> |   |  |  |  | <b>ОБЩО ЗА 2021 г.</b>     |                           |              |                      |
|                                |   |  |  |  | <b>ДДС 20 % ЗА 2021 г.</b> |                           |              |                      |
|                                |   |  |  |  |                            |                           | 3 780 863,67 |                      |
|                                |   |  |  |  |                            |                           | 756 172,73   |                      |
|                                |   |  |  |  |                            |                           | 4 537 036,40 |                      |

| №                      | ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ   |   | НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЛВ. % |        |
|------------------------|---|---|---------------------------|--------|
|                        | 1   | 2 | 3                         | 4      |
| I                      | ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ   |   | 0,00                      | 0,000  |
| II                     | РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ                                       |   | 8 800,00                  | 0,233  |
| III                    | МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ   |   | 79 867,00                 | 2,112  |
| IV                     | ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С УРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ   |   | 12 500,00                 | 0,331  |
| V                      | НЕПРЕКЪРВАЕМИ ПРОЦЕСИ   |   | 3 606 166,67              | 95,379 |
| VI                     | ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, КОНСУМАТИВИ, ТАКСИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ |   | 73 530,00                 | 1,945  |
| VII                    | <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>   |   | 3 780 863,67              |        |
| VIII                   | ДДС 20%   |   | 756 172,73                |        |
| <b>ОБЩО ЗА 2021 г.</b> |   |   | 4 537 036,40              |        |

Съгласували:

Красимир Киряков, Зам. министър на икономиката

Валентин Груев, директор Дирекция "ИОУДУ"

Цветан Цирков, началник отдел Дирекция "ИОУДУ"

Стефка Златанова, главен експерт

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД

Управител:

инж. Стоян Караславов

