

УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР НА
ИКОНОМИКАТА

ЗА МИНИСТЪР:
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
Александр Бернисов
Заместител за заместване
№ 98-16-1857/25.11.2019

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА № 2
НА "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" БООД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС № 74 / 1998 г. ПРЕЗ 2019 г.

/ лв. без ДДС /

№	Обект	Вид дейност	Достигнат етап на изпълнение	Предстоящи за изпълнение дейности през 2019 г.	Срок на изпълнението		Необход. средства /лв./	Забележка	
					начален	краен			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ (ТЛ)									
1.	Ликвидирани обекти от уранодобива	1. Ремонт и оборудване и/или тампониране на 87 бр. наблюдателни сондажи от мрежите за мониторинг на обектите от бившия уранодобив: Борче, Царимир, Тришестник, Чешмата, Навъсен, Дебър, Орлов дол, Мъдрец, Владимирово, Чукарново, Селище, Сборище, Тенево, Струма, Габра и Пробойница с високо съдържание на радионуклиди, тежки метали и химически съединения. 2. Текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки и възстановяване на терени в обектите от уранодобива по доклади, констативни протоколи и уведомителни писма от НЦРРЗ, общини и местни органи на МВР.	Приет и утвърден работен проект за обследване, ремонт и оборудване и/или тампониране на 87 броя наблюдателни сондажи от мрежите за собствен мониторинг на обекти от закрития уранодобив. Изпълнен договор Д-033 от 16.08.2018 г.	1. Довършване изготвянето на проект за обследване, ремонт и оборудване и/или тампониране на 87 броя наблюдателни сондажи от мрежите за мониторинг на обекти от закрития уранодобив. Разрешителен и съгласувателен режим, такси и др. 2. Подг-ка на тържбни документи избор на изпълнител за строителство.	01.01.2019	30.11.2019	0	Преходен обект от 2018 г.	
					01.04.2019	31.12.2019	133 100	Преходен обект от 2018 г.	
					01.01.2019	31.12.2019	0		
					01.01.2019	31.3.2019	52 103		
					01.01.2019	31.12.2019	45 240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

II. РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ								
1.	Обект "Бухово-хвостохранилща"	1. Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско даре извън хвостохранилище "Бухово"	Одобен ПУД. Утвърден РП "Отвеждане на постоянно течащите води от вод-ра на Манастирско даре извън хвостохранилище Бухово"	1. Актуализация на РП. 2. Съгласувателен режим, такт и разрешителни. 3. Подготовка на тръжните документи за избор на изпълнител на работния проект.	01.01.2019 01.06.2019	31.03.2019 31.12.2019	10 000 0	Преходна задача от 2018 г.
		2. Рекултивация на хвостохранилища Бухово, гр. Бухово, Столична община, район Кремиковци на етапи: Разлив Яна и хвостохранилища Бухово;	1. Комплексни ПП за премахване на последствията от доб. и прераб. на уран. суров. 2. Протокол от Комисия по Наредба №26 3. Прог. на КС №82/04.02.2009г	1. Доклад до КС за експлоатацията, състояние на хвостохр Бухово и определяне на сервитут зона. 2. Обследване, експертен доклад с предложение за изготвяне на задание за проект за рекултив. на хв-ще "Бухово", гр. Бухово, СО район "Кремиковци"	01.03.2019 01.06.2019	30.11.2019 30.11.2019	0	Нова задача
III. МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ								
1.	Обекти от закрития уранодобив	1. Изпълнение на Програмата за мониторинг на обектите от закрити уранодобивни участъци по ПМС № 74 от 1998 г. 2. Изготвяне на задание и Програма за мониторинг в закритите уранодобивни обекти съгласно Приложение № 1 към ПМС № 74/1998 г. 3. Ликвидиране на мониторингов пункт (МП) № 2 вертикална шахта №2 на рудник "Сливен", гр. Сливен, общ. Сливен.	Поддържане на базата данни от ведомствената измерит. информационна система Програма за комплексен мониторинг на ОС на УДО в Република България за периода 2016-2019 г. Анализа на резултатите от провеждания до момента мониторинг показва, че водите не са замърсени.	Опробване и анализ на водни проби от МП. Поддържане на МП от ВММ. Анализ на резултатите от мониторинга с препоръки. Изготвяне на задание и Програма за мониторинг в закритите уранодоб. обекти съгласно Приложение № 1 към ПМС № 74/1998 г.	01.01.2019 01.01.2019	31.12.2019 31.12.2019	373693 338 693	Преходна задача от 2018 г. Нова задача Нова задача
IV. ПРЕЧИСТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ СУРАН РУДИНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ								
1.	Обект "Елешница"	1. Управление и пречистване на водите от шолна № 9 на бившето Рудоуправление "Дружба", село Елешница, община Разлог към обект "Елешница", с. Елешница. 2. Модернизация на съоръженията, технологичното оборудване и сградата на ЛРОИС	1. Предписане от НЦРРЗ 2. Утвърдено предпроектно проучване. ЛРОИС работи с остаряло и износено технологично оборудване и част от него са силно корозирали детайли и възли.	Изготвяне на ПУП-вс, промяна на предназначението, закупуване на земи, разрешително за известване, уведомяване за инвестиционно проучване и др. 1. Задание за изготвяне на проект за модернизация на съоръж-та, ТО и сградата на ЛРОИС 2. Обследване и експерт. доклад за състоянието на Ю 3. Изготвяне на проект за моде	01.01.2019	31.12.2019	0	Преходна задача от 2018 г. Нова задача 5 000
							588 410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

				ришаване на технологичното оборудване.				0	
				4. Проектиране и текущ ремонт на хвостопровода към лагуната за утайки в обект "Елешница"				0	
				3. Изготвяне на задание и проект за текущ ремонт на водопровода "Палатик" в обект "Елешница", село Елешница, община Разлог.	Водопровода е с стъргави тръби Ф250 мм. Често аварията чрез пробив в труддостъпни терени.	01.09.2019	30.11.2019	30 000	Нова задача
				4. Доставка и монтаж на уред за целостелно радиационно измерване на повърхностното замърсяване на персонала работещ в ЛРОИС.	Предписане от АЯР	01.01.2019	31.12.2019	0	Нова задача
				5. Доставка на комбиниран багер - членен товарач.	Необходимост от такава машина за отстр. на аварийни ситуации	01.09.2019	30.12.2019	175 500	Нова задача
				6. Анализ на зърнометричния състав на йонообменните смоли съхранявани в стъстителите на площадката на бившия завод "Звезда".	Наличните йонообменни смоли са съхранявани на открито при пряко въздействие на атмосферни условия.	01.01.2019	30.11.2019	5 000	Нова задача
				7. Прехвърляне на далекопровод 6 кV като ДМА от "Тедки метали" НООД (п) захранващ ЛРОИС и ПСОВ към обект "Елешница", с. Елешница, общ. Разлог.	В баланса на Дружеството се води само реконструкцията на далекопровода от б на 29 кV.	01.01.2019	30.6.2019	20 000	Нова задача
				8. Полагане на саморазливна замазка в работните помещения на ЛРОИС с цел обезопасяването на техн. процеси.	Предписане на АЯР и НЦРЗ при инспекция по Лицензия сер И-8106, рег. №04189.	01.07.2019	30.11.2019	0	Нова задача
				9. Разширяване периметъра на контролната зона на ЛРОИС съгласно Наредба за радиационна защита.	Предписания от Конститутивен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР	01.01.2019	31.3.2019	27 510	Преходна задача
				10. Текущ ремонт на битова сграда на обект "Елешница" и включването му в контролната зона на ЛРОИС	Предписания от Конститутивен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР	01.01.2019	31.10.2019	2 400	Преходна задача
				11. Обследване на вентилационната система и изготвяне на техническо решение за намаляване на радиона в производств. помещения на ПСОВ	Наличие на район над норматив но определените стойности в работните помещения на ПСОВ.	01.01.2019	31.3.2019	15 000	Нова задача
2. Обект "Чора" гр. Бухово				1. Ремонт на пътя в района на обекта до адм. прозв сграда и ИСОЗУРВ на обект "Чора", гр. Бухово.	Пътя е изровен с дълбоки дупки и оврази без канавки за отводняването му	01.03.2019	31.12.2019	0	Преходна задача




1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Прокарване на тръбопровод за битови нужди до резервоара на админ. производствената сграда на об. Чора	Захранването е осъществено с остарял водопровод, който е построен преди 60 години.	1. Изготвяне на парцеларен план 2. Изготвяне на проект.	01.03.2019	30.12.2019	0	Нова задача
		3. Отстраняване на проблемни свързани с капацитета на ИСОЗУРВ и състоянието на замърсените руднични води на обекта.	1. Приети от КС и Утвърдени Предпроектни проучвания 2. Утвърдено технич. задание	Изготвяне на проект за оптимизация на технологичния процес съгласно приет от КС при МИЕТ вариант и техническо задание	01.03.2019	31.12.2019	0	Нова задача
3.	Обект "V-та шахта"	1. Изготвяне на ПУП, Идеен и РП за изграждане на съоръжения за пречистване на излизащите се от цолава № 93 води замърсени с уран и манган.	Изготвени и утвърдени ПП за изграждане на съоръжен. за пречистване на водите от цолава № 93 от у-к V-та шахта	1. Изготвяне на ПУП-ве 2. Промяна на предназначението 3. Процедура свързана с право на преминаване 4. Проектиране и изместване на далекопровод 20 кV.	01.03.2019	31.12.2019	0	Преходна задача
4	Обект хвостохранилища "Бухово"	1. Ремонт на канала на хвостохр-це Бухово отвеждащ високите води от Манастирско дере в правотоъгълното сечение. 2. Доставка на комбиниран багер-челен товарачи в 4. Закупуване на припадащи се идеални части от пътя към терените на хвостохранилище "Бухово" съгласно приложена оценка 5. Извършване на ремонт и подмяна на основата на отводителните канали на стената на хвостохранилище "Бухово", гр. Бухово, Столична община, район Кремиковци 6. Локалната система за оповестяване да се приведе в съответствие с изискванията на закона за защита при бедствия.	Извършен и приет ремонт на канала в трапецовидното сечение и енергоагателя. Необходимост от такава машина за отстр. на аварийни ситуации. Дисмо изх. № 26-00-11 от 01.04.2019 г. на "Редки метали" ЕООД (Л) Изпълнено и прието с Акт №16 възстановяване на сличане и отводителни канавки на стената на хвостохранилище Бухово.	1. Изготвяне на РСД за ремонт на канала. 2. Изпълнение на РСД за ТР на канала за високите води от Манастирско дере в правотоъгъл. сечение и енергоагателя. Възлагане чрез договор за доставка на багер-челен товарач. Закупуване и прехвърляне на идеални части от пътя към терените на хвостохранилища Бухово. 1. Изготвяне на задание и технич. решение. 2. Изготвяне на сметна документация с КСС	01.03.2019 01.07.2019	30.06.2019 30.10.2019	4 000 20 000	Преходна задача
					01.09.2019	30.12.2019	163 000	Нова задача
					01.06.2019	30.11.2019	30 000	Нова задача
					01.08.2019	30.09.2019	15 000	Нова задача
					01.10.2019	30.11.2019		Нова задача
					01.01.2019	30.11.2019	0	Нова задача
5.	Обект "Бялата вода" гр. Костенец	1. Оптимизация на технологич. процес за пречистването на замърсени води от ликвидирания рудник "Бялата вода" в ИСОЗУРВ на обект "Бялата вода", гр. Костенец, Софийска област. 2. Текущ ремонт и подмяна на тръбопровод от събирателния резервоар до ИСОЗУРВ на обект Бялата вода.	1. Предписане на органите на Главна Дирекция "ПВЗН" 1. Предписане от НДРРЗ. 2. Изготвено задание за ТР. 3. Доклад на организатор по производство на обекта	Привеждане на ЛСО в съответ. с чл. 35 от ЗЗБ. Възлагане на инженеринг оптимизация на технологичния процес (проектиране и изпълнение) за пречистването на замърсените води постъпващи в ИСОЗУРВ-об. "Бялата вода", гр. Костенец	01.03.2019	30.11.2019	0	Нова задача
			Действителен тръбопровод има пробиви и нарушения по цялата са дължина. Течовете се спират	1. Изготвяне на СД за текущ ремонт на тръбопровода от събирателния резервоар до	01.03.2019	30.11.2019	10 000	Нова задача

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Обект "Искра" с. Кълтина	на обект "Бялата вода", гр. Костенец 1. Оптимизация на технологич. Процес за пречистването на замърсени води от ликвидирания участък "Искра" в ИСОЗУРВ обект "Искра", село Кълтина, Ст. община "Нови Искър". 2. Текущ ремонт на фундамента на резервоара за утайки чрез укрепване на скала под него на обект "Искра", с. Кълтина, община Нови Искър.	Примитивно с дървени тапи. Предложение на комисия с участието на външни експерти съгласно зап. №700/11.11.2015г. и протокол от 24.11.2015 г. Резервоара е подкопан от придобили при силни валежи води от дерето при обекта.	ИСОЗУРВ на об. Бялата вода Възлагане на инженеринг оптимизация на технологичния процес (проектиране и изпълнение) за пречистване на замърсени води в ИСОЗУРВ на об. Искра. 1. Изготвяне на СД. 2. Изпълнение на СД за ТР на фундамента на р-ра за утайки чрез укрепване на скала под него на обект "Искра".	01.03.2019	31.12.2019	0	Нова задача
7.	Участък "Селище" общ. Велинград	Управление и пречистване на водите от щолна №1 на участък "Селище", гр. Сърница, община Велинград.	Предпроектни проучвания за изграждане на съоръжение за пречистване на водите 2008 г. Разрешително за заустване № 400221 от 10.01.2005 г. БДЗБР Разрешително за заустване № 400217 от 29.12.2004 г. БДЗБР Предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите 2009 г.	Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от щолна №1 на участък "Селище", гр. Сърница, община Велинград. Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от от Вертикална шахта №3 на у-к "Изгрев", с. Барутин.	01.03.2019	30.11.2019	5 000	Нова задача
8.	Участък "Изгрев" с. Барутин община Доспат	Управление и пречистване на водите от Вертикална шахта №3 на участък "Изгрев", с. Барутин, общ. Доспат.	Управление и пречистване на водите от Вертикална шахта №3 на участък "Изгрев", с. Барутин, общ. Доспат.	Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от Вертикална шахта №3 на у-к "Изгрев", с. Барутин.	01.03.2019	30.11.2019	5 000	Нова задача
9.	Участък карьера "Сенокос" с. Сенокос общ. Брежани	Управление и пречистване на водите от щолна № 2 и 3 на участък карьера "Сенокос", с. Сенокос, общ. Брежани.	Разрешително за заустване № 400251 от 29.03.2005 г. БДЗБР Предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите 2008 г.	Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от щолна № 2 и 3 на у-к карьера "Сенокос".	01.03.2019	30.11.2019	5 000	Нова задача
10.	Шахти 7 и 8 община "Смолян"	Възстановяване на хидро-техническите съоръжения за управление на водите изтичащи от щолните към шахти 7 и 8, на закрития уранодобивен обект в Смолян.	Обрушвания и изнесени големи обеми от табаните на щолните към участък "Шахти 7 и 8" на закрития рудоуправление "Възход".	Изготвяне на задание за ПИП за възстановяване на хидро-техническите съоръжения за управление на водите изтичащи от шахтите 7 и 8.	01.03.2019	30.11.2019	5 000	Нова задача
11.	Участък "Наречен" с. Нареченски бани, община Асеновград	Управление и пречистване на водите от щолна № 19 на участък "Наречен" с. Нареченски бани, общ. Асеновград.	Анализ на съдържанията на естествен уран във водите на щолна № 19 превишава в пъти ПДН по Наредба № 1/15.11.99	Изготвяне на задание за ПИП за управление и пречистване на замърсени руднични води от щолна № 19 на у-к "Наречен" с. Нареченски бани.	01.03.2019	30.11.2019	5 000	Нова задача
12.	Рудник "Пробойница" с. Церово, община Своге	Управление и пречистване на водите от щолни №3 и 4 на р-к "Пробойница" с. Церово, община Своге.	Анализ на съдържанията на естествен уран във водите на щолна № 3 превишава в пъти ПДН по Наредба № 1/15.11.99	Изготвяне на задание за ПИП проучване за управление и пречистване на замърсени руднични води от щ-ни №3 и 4 на р-к Пробойница	01.03.2019	30.11.2019	5 000	Нова задача
У. НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ							3 418 978	
1	Обект "Тора"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2019	31.12.2019	395 000	
2	Обект "Искра"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2019	31.12.2019	285 000	
3	Об. "Бялата вода"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2019	31.12.2019	300 000	
4	Хвостохр Бухово"	Поддържане в пред-ликвидация	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2019	31.12.2019	286 000	
5	Обект "Еленица"	ДРОИС, ЦПСОВ, хвостохранилище	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2019	31.12.2019	1 477 978	
6	ИПР, АО и др.	Обслужване на ИПР	Организация и управление	Експлоатационни разходи	01.01.2019	31.12.2019	675 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
УГ ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, ТАКСИ, КОНСУМАТИВИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
1. "Екоинженеринг РМ" ЕООД	1. Експертни, комисии, експертни съвети, становища, оценки, такси, абонаменти, рецензии, консумативи, процесуално представителство, разходи за съгласувателен режим и други задължения. 2 Изготвяне на стратегия за ликвидация на последствията от уранодобива и уранопереработката в Република България с МААЕ. 3 Изготвяне на вътрешно-нормативни документи	Експертни, комисии и експертни съвети, становища, оценки, такси, абонаменти, рецензии, консумативи процесуално представителство, допълнителни разходи за съглас. режим и др задължения.		Съфинансирани на проект на МААЕ.	01.01.2019	31.12.2019	100 000	Преходна задача
				1. Изготвяне и въвеждане на с-ма за фин-во управление и контрол в Дружеството (СФУК) 2. Изготвяне на методика за оценка на риска в районите на бившите уранодоб-ни обекти по прил. № 1 на ПМС № 74/1998г.	01.01.2019	31.12.2019	30 000	Нова задача
	4. Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството ИСО 9001-2015.			Изготвяне и предоставяне на Местните органи и населението в районите засегнати от дейност на уранодобивните обекти не са информирани за състоянието на околната среда.	01.01.2019	31.12.2019	20 000	Нова задача
	5. Предоставяне на информация от и за местните органи и населението (презентации, информации, обяви и др. информ. материали предоставени на местни органи и организации).			Изготвяне и предоставяне на информация и проучване на общественото мнение за състоянието на ОС в районите засегнати от уранодобива.	01.01.2019	31.12.2019	15 000	Нова задача
	6. Заявление за водоползване за обект Елешница, с Елешница, община Разлог по-обекти: ЛРОИС и ПСОВ			Заявление с приложимите документи за водоползване за обект "Елешница", община Разлог.	01.01.2019	31.12.2019	10 000	Нова задача
	7. Преинсталиране на софтуера и подмяна на компютърно оборудване на ПСОВ към об. Елешница			Преинсталиране на софтуера и подмяна на компют. оборудване на ПСОВ към об. Елешница.	01.10.2019	31.12.2019	10 000	Нова задача
	8. Полновяване на разрешителното за зауставане на ПСОВ към об. Елешница с Елешница, община Разлог			Молба за подновяване на разрешителното за зауставане и плащане на такса.	01.07.2019	27.10.2019	1 000	Нова задача
	9. Плащане на задължения по влезли в сила съдебни актове.				01.01.2019	31.12.2019	50 000	Нова задача
	10. Оценка на облъчването на персонала от обемна активност на район на работ. места в обектите на Дружеството.			Изграждане на пасивна система за измерването на обемна актив. на район във всички обекти.	01.01.2019	31.12.2019	7 920	Нова задача
	11. Оценка на риска на ликвидирани бивши уранодобивни обекти.			Изготвяне на екологични оценки на риска за населението в районите на замърсени бивши уранодобивни обекти включени в списъка на Приложение № 1 от ПМС № 74/1998 г.	01.01.2019	30.11.2019	0	Нова задача

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12. Обследване и оценка на всички мониторингови пунктове от мониторинговата мрежа на Дружеството в обектите включени в списъка на Приложение №1 на ПМС № 74 от 27.03.1998 г.	В настоящият момент мониторинга в Дружеството се извършва съгласно ПМС № 74 от 1998 г.	Изготвяне на техническа спецификация за обследване и оценка на всички мониторингови пунктове включ. в списъка на Приложение №1 на ПМС № 74/1998 г.	01.03.2019	30.11.2019	5 000	Нова задача
2.	Обект хвостохранилища "Бухово"	Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект "Реконструкция на хвостохранилище Бухово" - II етап"	Дог. № Д-016/24.03.2017 г.	Доказателство за състоянието на обект "Хвостохранилища Бухово" и въвеждането му в експлоатация "Реконструкция на хвостохранилище Бухово - II етап"	01.01.2019	30.05.2019	54 400	Преходна задача
ВСИЧКО ЗА 2019 г. С ДДС					ОБЩО ЗА 2019 г.			
					5 004 844			
					1000969			
					6 005 813			

№	ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЛВ. %
1	2	3 4
I	ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ	230443 4,604
II	РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ	10000 0,200
III	МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ	373693 7,467
IV	ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С УРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ	588410 11,757
V	НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ	3418978 68,313
VI	ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, КОНСУМАТИВИ, ТАКСИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	383320 7,659
VII	ОБЩО РАЗХОДИ	5004844
VIII	ДДС 20%	1000969
ОБЩО ЗА 2019г.		6005813

Съгласували:
 Лъчезар Борисов, Зам.министър на икономиката
 Валентин Груев, директор Дирекция "ИОУДУ"
 Цветан Цирков, началник отдел Дирекция "ИОУДУ"

Стефка Златанова, главен експерт

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД
 Управител:



ивж. Поля Пенчева