

С оглед съгласуване с Предварителните условия съобразно Чл.19 (2) от Регламент (ЕС) 1303/2013 за Тематична цел 1 са планирани следните дейности.

1.3 Бъдещи дейности за изпълнение до юни 2015 за привеждане в съответствие на предварителни условия 1.1 и 1.2

№ по ред	Дейност	Водеща институция	Партньорски институции	Дейности за предприемане	Очакван резултат	Зависимост от други дейности	Краен срок
Цел: Подобряване на организационна структура за управление изпълнението на ИСИС и координация с оперативните програми							
1.	Проект на Решение на МС за дейността и функциите на Съвет за интелигентен растеж	МИ	МС	Изясняване на функциите на Секретариата към МС	Приемане на Решение на МС за сформирани на Съвет за интелигентен растеж	Изясняване на отговорностите на МИ във връзка с новата структура на кабинета	март 2015 г.
2.	Изготвяне на проект Правилник за дейността на Съвета за интелигентен растеж	МИ	МС, МОН,	Разработване на механизъм за идентифициране на авторитетни представители на бизнеса и науката за членове на СИР	Ясни правила за отговорностите и задачите пред СИР	Изясняване на отговорностите на МИ във връзка с новата структура на кабинета	март 2015 г.
3.	Определяне на дирекция „Малки и средни предприятия и иновации“ за Секретариат на ИСИС	МИ	МС	Изготвяне на заповед на министъра на икономиката	Разписани и утвърдени отговорности на Секретариата за реализацията на ИСИС	Структуриране на правителството, назначаване на политическото ръководство на МИ,	декември 2014
4.	Идентифициране на заинтересованите страни за участие в дейността на НСИновации и НСНИ, МЗХ	МИ, МОН, МЗХ	Министерства БСК, БТПП, КРИБ, АИК, ВУ, БАН, СА, НПО	Изпращане на писма за номиниране на съответните	Заповед за утвърждаване състава на съветите	-	май 2015

				представители			
5.	Идентифициране на авторитетни представители на бизнеса и научните среди за включване в дейността на НСИновации и НСНИ МЗХ, в лично качество	МИ, МОН, МЗХ	Медии, БСК, БТПП, КРИБ, АИК, ВУ, БАН, СА, НПО	Обсъждане на номинираните представители със широк кръг заинтересовани страни	Оглавяване на работни групи от представители на науката и бизнеса в лично качество към Съветите, когато бъдат създадени	Т. 4	Юни 2015
6.	Регулярни заседания на НСИновации и НСНИ за разглеждане на постъпилите от бизнеса и научните и всички заинтересовани среди предложения	МИ	МОН	Актуализиране на състава на Съветите	Провеждане на ефективен „процес на предприемаческото откритие“	След сформиране на правителство и т.4	постоянен
7.	Подробна структура на процеса на мониторинг и оценка	МИ	МОН, МТИТС	Въвеждане на единна отчетна форма. За ОП – съгласно правилата на ОП. За националните средства – съгласно възприетите бюджетни процедури.	Въвеждане на ясни, изпълними правила за мониторинг и оценка	Разработени единни правила за отчетност по оперативните програми	юни 2015
8.	Координирано управление на ОПИК и ОПНОИР	МИ/МОН		Създаване на междуинституционална РГ (МИРГ) с ясен мандат за осигуряване на близка	Приемане на РМС за създаване на МИРГ и съответен правилник за дейността	Приемане на ОПИК и ОПНОИР	Февруари 2015

				координация в управлението на двете ОП с оглед 1. усилване на синергията и 2. избягване на дублирането и препокриването			
9.	Приемане на правилник за наблюдение и оценка на научно изследователската дейност, осъществявана от ВУ и научни организации и дейността на ФНИ	МИ	Представител и на научната общност	Финализиране на текстовете на правилника	Въвеждане на регулярна оценка на научната дейност на научните организации		Юни 2015
Цел: Стимулиране на частните инвестиции в НИРД							
10.	"Разработване на многогодишен план, с индикативен бюджет на мерките за реализация на ИСИС"	МИ, МОН, МТИТС, МЗХ	Регионална партньорска мрежа,	Организиране на поредица от срещи на експерти от отговорните институции за уточняване на времевата рамка на бъдещите дейности.	Прегледност и проследяемост за постигане на поставените в Стратегията цели.	Структуриране на новото правителство и уточняване на новата структура на МИ	Юни 2015
11.	Подкрепа на иновативни фирми за разработване на нови продукти и технологии със средствата на Национален иновационен фонд	МИ	Авторитетни учени и бизнесмени	Съгласуване на правилата за дейността на НИФ с МФ	Обявяване на поредната конкурсна процедура на НИФ, Привличане на частни инвестиции в НИРД в полза на	Осигуряване на национални средства за дейността на НИФ	Юни 2015

					бързоразвиващ и се предприятия.		
Цел: Присъединяване на научноизследователската инфраструктура и научните приоритети към идентифицираните области в ИСИС							
12.	Изготвяне карта на капацитета на България от научноизследователска инфраструктура	МОН		Преглед на изследователския капацитет и препоръки за приоритизиране в Технологичните области на ИСИС			Юни, 2015
13.	Актуализиране на Пътната карта на научноизследователската инфраструктура			Присъединяване на картата за изследователска инфраструктура към S3 с оглед: 1. Даване приоритет на научната инфраструктура въввлечена в сектори на S3 2. Определяне ролята на научната инфраструктура в S3 на регионално ниво	Одобряване на Пътната карта с РМС	Създаване на Съвет за интелигентен растеж	Юли, 2015
14.	Актуализиране на Националната стратегия за научни изследвания			Привеждане на Националната стратегия за научни	Одобряване на Стратегията за научни изследвания	Създаване на Съвет за интелигентен растеж	Юли, 2015

				изследвания в синхрон с S3	чрез РМС		
Цел : Осигуряване на синергия за решаване на националните и регионалните предизвикателства – изясняване на механизъм за осъществяване на хоризонтални и вертикални връзки при реализацията на ИСИС							
15.	Изграждане на регионална партньорска мрежа	МИ	Областните администрации	Идентифициране на представителите на ОА	Списък от номинирани представители на ОА	Промени в структурата на областните администрации	Октомври, 2014
16.	Правилник за дейността на регионалната партньорска мрежа (РПМ)	МИ/МОН	Областните администрации	Среща на номинираните от ОА за представяне на целите и задачите на РПМ на	Заповед на министъра за утвърждаване на Правилника за дейността на РПМ	Номиниране на представители на ОА за РПМ	Февруари, 2015
17.	Организиране на регионално партньорско събитие за обсъждане на ИСИС (Североизточен регион)	МИ	МОН	Идентифициране на заинтересованите страни по места, които да бъдат поканени на обсъждането	Реализация на „процеса на предприемаческото откритие“		декември 2014
18.	Организиране на регионално партньорско събитие за обсъждане на ИСИС (Северозападен регион)	МИ	МОН	Идентифициране на заинтересованите страни по места, които да бъдат поканени на обсъждането	Реализация на „процеса на предприемаческото откритие“		декември 2014
19.	Организиране на регионално партньорско събитие за обсъждане на ИСИС (Северен централен регион)	МИ	МОН	Идентифициране на заинтересованите страни по места, които да бъдат поканени	Реализация на „процеса на предприемаческото откритие“		декември 2014

				на обсъждането			
20.	Организиране на регионално партньорско събитие за обсъждане на ИСИС (Южен централен регион)	МИ,	МОН	Идентифициран е на заинтересованите страни по места, които да бъдат поканени на обсъждането	Реализация на „процеса на предприемаческото откритие“		януари 2015 г.
21.	Организиране на регионално партньорско събитие за обсъждане на ИСИС (Югоизточен регион)	МИ	МОН	Идентифициран е на заинтересованите страни по места, които да бъдат поканени на обсъждането	Реализация на „процеса на предприемаческото откритие“		януари 2015 г.
22.	Организиране на регионално партньорско събитие за обсъждане на ИСИС (Югозападен регион)	МИ	МОН	Идентифициран е на заинтересованите страни по места, които да бъдат поканени на обсъждането	Реализация на „процеса на предприемаческото откритие“		януари 2015 г.
23.	Актуална снимка на иновационния потенциал на райони от ниво 2/Областите	МИ/МОН	Местните и общински власти, Работодателските организации, научните среди по места	Обявяване на Обществена поръчка	Идентифициран е на потенциала за развитие в определените Тематични области и оценяване на необходимостта от промяна/конкретизиране	Осигуряване на средства за Обществената поръчка	Октомври 2015
Цел: Динамизиране на процеса на предприемаческо откритие, активизиране на връзките между науката и бизнеса, чрез откриване на специфичните предизвикателства и начините за тяхното преодоляване							

24.	Тематично събитие „Информатика и ИКТ“	МИ	клъстер, браншови организации	Идентифициран е на заинтересованите лица от страна бизнеса, научните среди и НПО	Реализация на „процеса на предприемаческо откритие“ по тематични области		февруари 2015
25.	Тематично събитие „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“	МИ	Представител и на бизнеса и научните среди, НПО	Идентифициран е на заинтересованите лица от страна бизнеса, научните среди и НПО	Реализация на „процеса на предприемаческо откритие“ по тематични области		март 2015
26.	Годишна среща на научните среди с предприемачи и инвеститори	МИ	МОН, БАН, ВУ, работодателски организации	Идентифициран е на заинтересованите лица от страна бизнеса, научните среди и НПО	Реализация на „процеса на предприемаческо откритие“		май 2015
27.	Тематично събитие „Мехатроника и чисти технологии“	МИ	МОН, клъстери, браншови организации	Идентифициран е на заинтересованите лица от страна бизнеса, научните среди и НПО	Реализация на „процеса на предприемаческо откритие“ по тематични области		май 2015
28.	Тематично събитие „Здравословен живот и био-технологии“	МИ	МОН, клъстери, браншови организации	Идентифициран е на заинтересованите лица от страна бизнеса, научните среди и НПО	Реализация на „процеса на предприемаческо откритие“ по тематични области		май 2015

29.	Разработване на технологични пътни карти свързани с Тематичните области	МИ	Индустрия, научни среди	Обявяване на Обществена поръчка	Конкретизиране на продуктовете и технологични ниши, в които има потенциал за растеж.	Осигуряване на средства за Обществената поръчка	Октомври 2015
30.	Обобщаване и отразяване на получените коментари и забележки	МИ	МОН, МЗХ, МТИТС	Създаване на стройна организация	Финализиране на текстовете на ИСИС		май 2015
31.	Одобряване на ИСИС от МС	МИ	МФ, МС				юни 2015