


СЪГЛАСУВАМ:
МИНИСТЪР НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



За министър:

Заместник-министър: *В. Маминев*

Заповед за издаване на *РД-ДВР/10.07.15*

УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР НА
ИКОНОМИКАТА



АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА № 1

НА "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС № 74 / 1998 Г. ПРЕЗ 2015 Г.

без ДДС

№	Обект	Вид дейност	Достигнат етап на изпълнение	Предстоящи за изпълнение дейности през 2015 г.	Срок на изпълнението		Необход. средства /лв./	Забележка
					начален	краен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ (ТЛ)								
1	Всячки обекти от уранодобива	Тампониране на 87 бр. сондажи	Договор за изготвяне на работен проект № 21 от 29.11.2011 г. Върнат със забележки от КС (протокол № 101/27.04.2012 г.) Внесен за разглеждане от КС през 2014 г.	1. Изготвяне на работен проект за: "Тампониране на 87 бр. наблюдателни сондажи от мрежите за собствен мониторинг на обектите: "Борче" "Царимир", "Грилистник", "Чешмата", "Навъсен", "Дебър", "Орлов дол", "Мъдрец", "Владимирово", "Чукарново", "Селище", "Сборище", "Тенево", "Окоп", "Здравец", "Струма", "Тробоиница" и "Габра" с високи съдърж. на радио-ди, тежки метали и химич. Съединения" 2. Съгласувателен режим с общините и собствениците на земите, в които са сондажите за тампониране с цел подготвяне на изпълнението на РП. 3. Частично изпълнение на РП.	01.03.2015	01.06.2015	22 890	Преходен обект от 2014 г.
2	Обект "Елешница" с.Елешница	2.Обследване състоянието на отворени минни изработки по доклади, констативни протоколи и уведомителни писма от НЦРЗ, общини и месни органи на МВР изготвяне на РП за затваряне и възстановяване на терените. Затв. и възстановяване на терените.	1. Констативни протоколи от НЦРЗ. 2. Писма от местни органи и МВР. 3. Протоколи от обследване в бившите рудници към уранодобива Смоляновци, Пробойница и Бялата вода	1. Оглед на място от междуведомств. комисия и протокол с предложение. 2. Изготвяне на технически задания и работни проекти. 3. Изпълнение на РП за укрелване и затваряне на отворени минни изработки	1.3.2015	31.12.2015	8 000	Преходен обект от 2014 г.
					1.3.2015	31.5.2015	25 000	0
		1. Ликвидиране на черпателен резерв към бивша помпена станция на хвостохранилище "Елешница" и включване водите на стomanения колектор за пречистване във	Предписане от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", гр. Благоевград Прието и утвърдено задание протокол на КС №112 по т. 4	1. Изготвяне на работен проект, 2. Изпълнение на работен проект, авторски надзор, доклад за оценка на съответствието, такси, приемателни комисии и др.	01.01.2015 01.03.2015	1.3.2015 31.8.2015	6 000 19 500	Нова задача



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		водите на ПСОВ 2. Разрушаване на електроподстанцията към обект "Елещница" и премахване на съоръженията към нея след изменение на ел. захранване на ЛРОИС.	от дневния ред. Изготвен работен проект за ново съхраняване на ЛРОИС с нов трафопост 20/0,4 kV и електропровод.	Изготвяне на задание и работен проект за разрушаване на елподстанцията към обект "Елещница"				Нова задача
II РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ								
1	Обект "Елещница" с. Елещница	Довършителни работи по техническа и биологична рекултивация на "Дружба 1 и 2", с. Елещница, община Разлог	Изпълнение на утвърден РП по договор № 9/15.06.2012 г. Договор за авторски надзор № 14/07.08.2012 г. Договор № 7 от 26.06.2013 г. Изпълнени допълнителни строително-монтажни работи предстоещи за доказване и одобряване от КС при МИ	1. Довършване изпълнението на работния проект - биологична рекултивация втора година 2. Отчитане изпълнението на допълнително проектно решение: "Извършване на монтажни работи по рекултивация на нарушени терени в района на р-к Дружба 1 и 2, с. Елещница, общ. Разлог"	01.01.2015	31.12.2015	4 000	Преходен обект от 2014 г.
2	Обект "Бухово-хвостохранилище"	1. Неотложни аварийно-възстановителни работи на стената на Хвостохранилище към ПХП "Металург" - гр. Бухово	Преразгледан и приет РП с протокол № 103/17.10.2013 г. Договор № 29/10.11.2014 г.	1. Изпълнение на работен проект (РП): "Неотложни аварийно-възстановителни работи на стената на хвостохран-ше към ПХП "Металург", гр. Бухово, инвеститор-контрол, строителен надзор приемат. комисии, станoviща и такси	01.01.2015	31.07.2015	424 000	Преходен обект от 2014 г.
		2. Почистване и рем. възст. работи на отбивния канал за високите води от Манастирско дере към обект "Хвостохранилище Бухово" гр. Бухово.	Приет и изпълнен I-ви етап по почистване на канала. Утвърдено задание за изготвяне на РП II-ри етап - Протокол № 108/03.12.2013 Договор № 31/14.11.2014 г.	1. Изготвяне на работен проект - II-ри етап, авторски надзор, строителен надзор, доклад за оценка на съответств., приемателни комисии, станoviща, такси и др.	01.01.2015 01.03.2015	31.03.2015 31.06.2015	8 000 80 000	Преходен обект от 2014 г.
		3. Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън хвостохранилище "Бухово"	Договор № 6/21.06.2013 г. Утвърден работен проект: "Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън хвостохранилище Бухово".	Изпълнение на РП: "Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън хвостохранилище "Бухово" авторски надзор, строителен надзор, доклад за оценка на съответствието, прием. комисии, станoviща, такси и др.			0	Нова задача
		4. Възстановяване работата на ПС за дреннрали води	Зап. на ДНСК № РД-19-566 от 14.10.2005 г. и протоколи от проверки на комисии по заповед на обл. управител	1. Обследване на състоянието на машини, съоръжения и апаратура, 2. Подмяна на апаратура, ремонт и монтаж на двигателите и съоръженията	01.03.2015 30.06.2015	15.06.2015 31.12.2015	8 600 89 400	Преходен обект от 2014 г.
III МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ								
1	Всички обекти от уранодобива	1. Обслужване на мониторинговите пунктове (МП) във ВММ в закритите уранодобивни обекти.	Поддържане на базата данни от ведомствената измерително-информационна система	1. Опробване и анализ на водни проби от МП. Поддържане на пунктовете от ведомствената мониторингова мрежа.	01.01.2015	31.12.2015	251 450	
							261450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Изготвяне на Програма за комплексен радиационен мониторинг на околната среда в закритите урани добивни обекти в РБ за периода 2016 - 2019 год.	Утвърдено задание за изгот. на Програма за комплексен мониторинг на ОС на УДО в Република България за периода 2012-2015г.	Изготвяне на Програма за комплексен мониторинг на ОС в ЗУДО в Република България за периода 2016 до 2019 г.	01.01.2015	01.06.2015	10 000	Преходен обект от 2014 г.
IV ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ СУРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ								
1	Обект "Елешница" с. Елешница	1. Реконструкция на отводнителен канал №1 към лагуната за утайки-хвостохранилище с.Елешница, община Разлог 2. Изменение схемата на външно електрозахранване на обект "Елешница" (Ново електрозахранване на ЛРОЙС с трафопост 20/0,4 KV, нов далекопровод и площадк. осветление)	Приет и утвърден проект във фаза работна протокол № 107 от 29.08.2014 г. Прието и утвърдено задание "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект "Елешница". Протокол на КС при МИЕ № 84/26.05.2009 г.	Изпълнение на РП "Реконструкция отводнителен канал №1 към лагуната за утайки-хвостохранилище с.Елешница, община Разлог, авторски контрол, строителен надзор, приемателна комисия, становища, такси и др. 1. Изготвяне на РП: парцеларен план и доклад за оценка на съответствието. 2. Частично изпълнение на раб. проект: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект Елешница" доклад за оценка на съответствието, авторски контрол, строителен надзор комисия, становища, такси и др	01.02.2015	31.12.2015	91 255	Преходен обект от 2013 г.
		3. Реконструкция на довеждащ водопровод от водоващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" (етап в района на селото) 4. Управление и пречистване на водите от шолна № 9 на бившето рудоуправление "Дружба"	1. Изготвен работен проект. 2. Внесен доклад до КС.	1. Изготвяне на работен проект. 2. Изпълнение на работен проект, доклад за оценка на съответствието, авторски надзор, строителен надзор, приемателни комисии, становища и др.	01.01.2015	1.3.2015	16 000	Преходен обект от 2014 г.
2	Обект "Чора" гр.Бухово	1. Отстраняване на утайки и органични съединения в замърс. руднични води на обект "Чора" при осъществяване на технолог. процес в тръбопроводите, помпите агрегати, сорбционния комплекс и ЛРОЙС на обект "Елешница". 2. Изработка, доставка и монтаж на буферен резервоар на ИСОЗУРВ в обект "Чора" 3. Електрозахранване на производствените участъци на обект "Чора"	Предписане от НЦПРЗ с констатиран протокол № КЖЕ-03-01-07 от 21.02.2013 г. Приети от КС и утвърдени предпроектни проучвания (ПП), утвърдено задание и приет III-ти вариант	Изготвяне на предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите от шолна № 9 на бившето рудоуправление "Дружба" Изготвяне на работен проект за: "Отстраняване на утайки и органични съединения в замърсените руднични води на обект "Чора" при осъществяване на технологичния процес в тръбопроводите, помпите агрегати, сорбционния комплекс и ЛРОЙС"	01.03.2015	31.12.2015	38 000	Нова задача
			Изготвена техническа спецификация за изготвяне на задание	" Изработка, доставка и монтаж на буферен резервоар на ИСОЗУРВ на обект "Чора"	01.03.2015	31.12.2015	15 000	Нова задача
			Договор от 22.06.2012 г. за присъединяване с АД "ЧЕЗ Разпределение България"	Изпълнение на работен проект (РП): "Електрозахранване на Помпена станция при Главна баражна стена	01.01.2014	31.03.2014	36 000	Преходен обект от 2014 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Договор от 28.06.2012 г. за присъединяване с АД "ЧЕЗ Разпределение България" Утвърдени работни проекти протокол на КС № 108 от 03.12.2013 г.	(шолна 127) и обособяване на самостоятелно измърване на консумираната енергия", доклад за оценка на съответствието, авторски надзор, строителен надзор, приемателни комисии, становища, такси и др.				
3	Обект "V-та шахта"	Изготвяне на РП за изграждане на съоръжения за пречистване на изливашите се от шолна № 93 води замърсени с уран и манган.	Утвърдено задание за изгот. на работен проект - 2003 г. протокол на КС № 52 Разрешение за зауставане № 100873 от 23.05.2003 г.	Предпр. проучвания и актуал. задание за РП: "Изграждане на инсталация за пречистване на руднич. води замърс. с радиоизотопи, тежки метали и сулфати от шолна 93 на Буховското рудн. поле".			0	Нова задача
4	Обект хвостохранилища "Бухово"	1. Прокопаване на водопровод за питейна вода до фургона на обект "хвостохранилища Бухово"	Изготвена техническа спецификация за изготвяне на задание	1. Изготвяне на задание и РП. 2. Изпълнение на РП, доклад за оценка на съответствието, авторски надзор, надзор, комисии, становища, такси и др.			0	Нова задача
		2. Изграждане на санпропусник и инфраструктура към него	Приет и утвърден работен проект - протокол № 98 от 11.01.2011 г.	Изпълнение на работен проект (РП): "Санпропусник и инфраструктура към обект "Хвостохранилище Бухово". доклад за оценка на съответствието, авторски надзор, строителен надзор, комисии, становища, такси и др.			0	Нова задача
5	Обект "Бялата вода" гр. Костенец	1. Отстраняване на ав. ситуация на баражна стена на об. "Бялата вода": укрепване на събират. резервоар и възстановяване на бетонна стена 2. Предпроектно проучване за възможностите за сляминирване на натрупванията на налепи от орган. съедин-я в ИСОЗУРВ -об. Бяла вода	Приет и утвърден РП.	Изпълнение на работен проект, доклад за оценка на съответствието, авторски надзор, строителен контрол, комисии, такси и др.	01.06.2015	31.12.2015	26 000	Нова задача
		2. Предпроектно проучване за възможностите за сляминирване на натрупванията на налепи от орган. съедин-я в ИСОЗУРВ -об. Бяла вода	ДРСД за отстраняване на аварийна ситуация на баражна стена на обект "Бялата вода"	1. Изготвяне на актуализация на РП; 2. Изпълнение на РП, доклад за оценка на съответствието, авторски надзор, стр. контрол, такси и др.			0	Нова задача
6	Обект "Искра"	Укрепване на резервоара за утайки на обект "Искра"	Доклад от организатор производство на обект Бялата вода.	Изготвяне на предпроектно проучване за третиране на замърсените води от минните изработки на обект "Бялата вода"	01.03.2015	31.08.2015	10 000	Нова задача
			Предложение на комисия с участието на външ. експерти по заповед № 507/01.11.11 г. и протокол от 04.11.2011 г.	1. Изготвяне на задание и РП. 2. Изпълнение на РП, доклад за оценка на съответствието, авторски надзор, надзор, комисии, становища, такси и др.			0	Нова задача
V НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ							1 944 479	
1	Обект "Чора"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2015	31.12.2015	250 912	
2	Обект "Искра"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2015	31.12.2015	180 365	
3	Об. "Бялата вода"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2015	31.12.2015	175 345	
4	Хвостохр. Бухово"	Поддържане в преддължидия	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2015	31.12.2015	173 828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Обект "Елешница"	ДРОИС, ЦПСОВ, хвостохранилище	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2015	31.12.2015	850 000	
6	ИТР, АО и др.	Обслужване на ИТР	Организация и управление	Експлоатационни разходи	01.01.2015	31.12.2015	314 029	
VI ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, ТАКСИ КОНСУМАТИВИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
1	Всячки обекти			I. Експертизи, комисиии и експ. съвети, становища, оценки, такси, рецепции, изготвяне на "споделени папки", консумативи за обслужването, разходи за съгласувателен режим и други	01.01.2015	31.12.2015	105 550	
2.	Реализация на АУТК	Дейности по приключване на реализацията на АУТК	Изпълнено препакелиране на АУТК	Експедиция и дейности по приключване реализацията на АУТК.	01.01.2015	01.03.2015	30 000	
3.	Задължения на дружеството	Задължения по изпълнително дело	Изпълнителен лист				41 725	
ДО ТУК ОБЩО					ОБЩО ЗА 2015 г.		3 702 870	
					ДДС 20 % ЗА 2015 г.		740574	
ДОПЛАЩАНЕ ЗА 2014 г. С ДДС							0	
ВСИЧКО ЗА 2015 г. С ДДС							4 443 444	

№	ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЛВ. %	
		3	4
1	2		
I	ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ	81390	2,198
II	РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ	854898	23,087
III	МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ	261450	7,061
IV	ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С УРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ	383378	10,354
V	НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ	1944479	52,513
VI	ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, КОНСУМАТИВИ, ТАКСИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	177275	4,788
VII	ДДС 20%	740574	
ОБЩО ЗА 2015 г.		4443444	

Съгласувани:

 Любен Петров, Зам. министър на икономиката
 Валентин Груев, директор Дирекция "ИОУДУ"

 Дъчезар Борисов, началник отдел Дирекция "ИОУДУ"

 Стефка Златанова, главен експерт
