

УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР НА
ИКОНОМИКАТА

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА № 1
НА "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС № 74 / 1998 г. ПРЕЗ 2018 г.

№	Обект	Вид дейност	Достигнат етап на изпълнение	Предстоящи за изпълнение дейности през 2018 г.	Срок на изпълнение			Необход. средства /лв./	Забележка
					начален	краен	кран		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ (ТЛ)									
1.	Всички обекти от уранодобива	1. Изготвяне на задание и работен проект за обледяване, ремонт и оборудване на 87 броя наблюдателни сондажи от мрежите за собствен мониторинг на обектите от бивши уранодобив.	Решение на КС при МИИ (протокол № 134/17.08.2017 г. по т. 6 от дневния ред)	1. Изготвяне на задание за обледяване и изготвяне на РП за ремонт, оборудване или тапониране на 87 броя наблюдателни сондажи от мрежите за мониторинг на обектите от бивши уранодобив: "Борче", "Царимир", "Трилистник", "Чешмата", "Навъсен", "Дебър", "Орлов дол", "Мъдрец", "Владимирово", "Чукарново", "Селище", "Сборище", "Тенево", "Окоп", "Струма", "Пробойница" и "Габра". 2. Изготвяне на работен проект за ремонт и оборудване на 87 броя наблюдателни сондажи от мрежите за собств. мониторинг на обекти от бивши уранодобив.	01.01.2018	30.4.2018	525 171	0	Нова задача
		2. Обследване, изготвяне на задания и работни проекти за текущ ремонт на отворени минни изработки и възстан. на терените. Възлагане и изпълнение на работни проекти за текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки в обекти от бивши уранодобив и преработка	1. Конститутивни протоколи от НЦРРЗ Конститутивен протокол от проверка от 03.11.2017 г. 2. Писма от местни органи и МВР. 3. Протоколи от обследване в бившите рудници към уранодобива в Българица. 4. Утвърдени задания и РП.	1. Обследване на отворени минни изработки от междуведомствена комисия на обекти: Горно Крайще, Беслет, р-к Дружба 1 и 2 и Изгрев. 2. Изготвяне на задания и проекти за текущ ремонт в обектите: Наречен, Смолян и Бели Искър 3. Утвърждаване на РП за обектите: Изгрев, Сборище, Сливен, Кара тепе, Беслет и Селище. Доплащане по сключени договори. 4. Изпълнение на РП за текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки в обектите: Сборище, Сливен, Буховско рудно поле, Кара тепе и Изгрев. 5. МВ приемателни комисии и доплащане на обектите: Смолянски, Бялата вода, Дружба 1 и 2, Мелник, Сенокос, Горно Крайще и Сугарево.	01.04.2018	31.12.2018	1 500	Преходен обект от 2017 г.	
					01.01.2018	31.12.2018	97 000		
					01.01.2018	31.3.2018	34 923		
					31.03.2018	31.12.2018	338 858		
					31.03.2018	31.12.2018	30 000		

ЛВ. № 3 ДДС /

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		дстанциионери за варел с АУТК в ЛРДИС, обект "Елешница"	провеждане на инспекция в ЛРДИС.	дстанциионери в ЛРДИС при обект "Елешница", с. Елешница, община Разлог				задача
2.	Обект "Чора" гр. Бухово	1. Ремонт на пътя в района на барьерата до административно-производствената сграда на обект "Чора", гр. Бухово. 2. Изготвяне на техническо решение, доставка и монтаж на самопочистващ се филтър на ИСОЗУРВ Чора.	Пътя е изровен с дълбоки дупки и оврази без канавки за отводняването му. Утайки и орган. съединения в замърсените води задържат и загрудн. пр-са на пречистване.	1. Изготвяне на задание и ПСД. 2. Изпълнение на ПСД за ремонт на пътя в района на барьерата до адм.произв.сграда 1. Изготвяне на техническо решение за отстр. проблемите в процеса на пречистване. 2. Доставка и монтаж на самолет. филтър.	01.03.2018	31.12.2018	15 000	Нова задача
3.	Обект "V-та шахта"	Възлагане изготвянето на ИП за управление и пречистване на изливачите се замърсени с уран и манган водни от щолна № 93.	Изготвени и утвърдени ИПП за изграждане на съоръжен. за пречистване на водите от щолна № 93 от об. V-та шахта.	Предварителен съгласователен режим (такси, оценки, право на премиване и право на ползване и др.) за изготвяне на ПУП и ИП за упр. и пречистване на водите от щолна № 93 на у-к "V-та шахта".	01.03.2018	31.12.2018	21 835	Преходна задача
4.	Обект хвостохранилище "Бухово"	1. Ремонт на канала на хвостохранилище Бухово отвеждащ високите води от Манастърско дере в правото. сечение. 2. Възстановяване (прокарване) на писометър в профил 11 на стената на новото хвостохранилище "Бухово".	Извършен и приет ремонт на канала в трапецовидното сечение и енергогасителя.	1. Изготвяне на задание и ПСД за ремонт. 2. Изпълнение на ПСД.	01.03.2018	31.12.2018	20 000	Нова задача
5.	Обект "Бялата вода"	Възстановяване на водовъзвращащото до събирателния резервоар на об. Бялата вода и отстраняване на утайките.	Има изгледено допълнително малко водовъзвращане под ВПП (Вертикална шахта №1)	Ремонт и възстановяване на писометър "П11-2" на стената на хвостохранилище "Бухово", гр. Бухово, Столична община.	01.09.2018	31.12.2018	5 000	Нова задача
6.	Обект "Искра"	1. Възстановяване на водохв. на дърето над щолна №5 и вкочането му в нея на обект "Искра" с цел създаването на условия за изпълнение на дадените предписанията на РИОСВ. 2. Текущ ремонт на фундамента на резервоара за утайки чрез укрепване на ската под него на обект "Искра", с. Къпна, община Нови Искър.	Предложение в Експертен доклад и решение на КС при МИ (прот. № 134/17.08.2017 г.) Резервоара е подкопан от прилопши при силни валежи води от дърето при обекта.	1. Актуализиране на утвърден от КС към МБЕР (прот. №48/06.04.2004 г.) работен проект "Тривеждане на СИ "Искра" в раб. състояние, част "Хидротехническа" в ПСД 2. Съгласователен режим. 1. Изготвяне на задание и ПСД 2. Изпълнение на ПСД за текущ ремонт на фундамента на резервоара за утайки чрез укрепване на ската под него на обект Искра	01.01.2018 01.07.2018 01.03.2018 01.08.2018	31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018	9 100 5 000 0	Нова задача
V НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ								
1.	Обект "Чора"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	294 950	
2.	Обект "Искра"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	221 356	
3.	Об. "Бялата вода"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	230 456	
4.	Хвостохр. Бухово"	Поддръжане в предиквидация	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	221 661	
5.	Обект "Елешница"	ЛРОИС, ЦПСОВ хвостохранилище	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	1 266 000	
6.	ИТР, АО и др.	Обслужване на ИТР	Организация и управление	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	542 500	
VI ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, ТАКСИ, КОНСУМАТИВИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
1.	Всички обекти			Експертни, комисии и експертни съвети, становища, оценки, такси, абонаменти, рецензии, изготвяне на "споделени папки", консумативи за обслужване, допълнителни разходи за съгласователен режим и други	01.01.2018	31.12.2018	80 000	
							2 776 923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Задължения				
	Свучастие за изготвяне на стратегия за ликвидиране на последствията от уранодобива и уранопереработката в Република България с МААЕ.	Първоначална уточнителна среща в Министерството на икономиката	1. Обучение на специалности и персонал от "Екоинженеринг-РМ" ЕООД. 2. Изготвяне на стратегия за ликвидиране на последствията от уранодобива в страната 3. Доставка на специализирано оборудване.	01.01.2018	31.12.2018	20 000		
2.	Обект хвостохранилища "Бухово" Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект "Рекострукция на хвостохранилище Бухово"-II етап	Дог. № Д-016/24.03.2017 г.	Доклад за моментното състояние и за въвеждане на обект "Хвостохранилище Бухово" в експлоатация.	01.01.2018	31.12.2018	56 400	Преходен обект от 2017 г.	
ДО ТУК ОБЩО				ОБЩО ЗА 2018 г.				
				ДДС 20 % ЗА 2018 г.				
ДОПЛАЩАНЕ ЗА 2017 г. С ДДС								
ВСИЧКО ЗА 2018 г. С ДДС								
				4 042 868				
				808574				
				0				
				4 851 442				

№	ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЛВ. %
I	ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ	3
II	РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ	525171
III	МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ	5000
IV	ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С УРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ	311043
V	НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ	268331
VI	ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, КОНСУМАТИВИ, ТАКСИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2776923
VII	ДДС 20%	156400
ОБЩО ЗА 2018 г.		808574
		4851442


Съгласували:

..... Дълизар Борисов, Зам. министър на икономиката

..... Валентин Груев, директор Дирекция "ИОУДУ"

..... Цветан Цирков, началник отдел Дирекция "ИОУДУ"

..... Стефка Златанова, главен експерт



Ил. Поля Пенчева