


ПРОГРАМА

НА "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС № 74 / 1998 Г. ПРЕЗ

УТВЪРЖАВАМ:
МИНИСТЪР
ИКОНОМИКАТА



2019
Заповед за закриване:
№ 222/16.08.2018
15.08.2019

№	Обект	Вид дейност	Достигнат етап на изпълнение	Предстоящи за изпълнение дейности през 2019 г.	Срок на изпълнението		Необход. средства /лв./	Забележка	
					начален	краен			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ (ТЛ)									
1.	Ликвидирани обекти от уранодобива	1. Ремонт и оборудване и/или тампониране на 87 бр. наблюдателни сондажи от мрежите за мониторинг на обектите от бивша уранодобив Борче, Царимир, Тринистрик, Челмата, Навъсен, Дебър, Орлов дол, Мидрел, Валмирово, Чукарово, Седшице, Сборапче, Тенево, Струма, Габра и Прообойница с високо съдържание на радионуклиди, тежки метали и химически съединения	Прет и утвърден работен проект за обследване, ремонт и оборудване и/или тампониране на 87 броя наблюдателни сондажи от мрежите за собствен мониторинг на обекти от закрытия уранодобив. Изпълнен договор Д-033 от 16.08.2018 г.	1. Довършване на подготовката на проект за обследване, ремонт и оборудване и/или тампониране на 87 броя наблюдателни сондажи от мрежите за мониторинг на обекти от закрытия уранодобив. Разрешителен и съгласувателен режим, такси и др. 2. Подг-ка на граждански документи избор на изпълнител за строителство.	01.01.2019	30.11.2019	23 000	Преходен обект от 2018 г.	
		2. Текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки и възстановяване на терени в обектите от уранодобива по доклада, констатиращи протоколи и уведомителни писма от НЦРРЗ, общини и местни органи на МВР.	1. Протоколи от междуведом. комисия. 2. Протоколи от КС при МИ. 3. Утвърдени проекти за затваряне на отворени минни изработки в обекти от закрытия уранодобив. Картилова поляна, Сърница и Вели Искър.	1. Изпълнение на проекти за ТР и затваряне на минни изработки в обектите: Вели Искър, Наречен, Шахти 7 и 8, Веслеет, Г. Крапче, Дружба 1 и 2, Изгрев, Рибарница и Яворовец. 2. Изпълнение на проекти за ТР и затваряне на минни изработки в обектите: Картилова поляна, Вели Искър и Сърница. 3. Довършване изпълнението на проекти за ТР и затваряне на отворени минни изработки в обектите: У-та шахта, Сливен, Сборапче, Изгрев и Кара теле. 4. Автогорски контрол, строителен надзор, разрешителни, такси, приемателни комисии и др.	01.04.2019	31.12.2019	133 100	Преходен обект от 2018 г.	
					01.01.2019	31.12.2019	125 000		
					01.01.2019	31.3.2019	52 103		
					01.01.2019	31.12.2019	45 240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

II. РЕЗУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ								
1.	Обект "Бухово-хвостохран-Ща"	1. Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън хвостохранилище "Бухово"	Ожурбен ПУП. Утвърден РП "Отвеждане на постоянно течащите води от вод-ра на Манастирско дере извън хвостохранилище Бухово"	1. Актуализация на РП 2. Съгласувателен режим, такси и разрешения 3. Подготовка на тръжните документи за избор на изпълнител на работния проект.	01.01.2019 01.06.2019 31.12.2019	31.03.2019 31.12.2019	10 000 0 5 000	Преходна задача от 2018 г.
		2. Регулираща на хвостохранилища Бухово, гр. Бухово, Столична община, район Кремиковци на етапи: Развиване и хвостохранилища Бухово.	1. Комплексни ПП за премахване на последствата от доб и прераб на уран сурун. 2. Протокол от Комисия по Наредба №26 3. Прот. на КС №82/04.02.2009г	1. Доклад до КС за експлоатацията на хвостохр Бухово и определене на сервитулт. зона. 2. Обследване, експертен доклад с предложение за изготвяне на задание за проект за регулиране на хв-ще "Бухово", гр. Бухово, СО район "Кремиковци"	01.03.2019 01.06.2019 30.11.2019	30.11.2019	0	Нова задача
III. МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ								
1.	Обекти от закрития уранодобив	1. Изпълнение на Програмата за мониторинг на обектите от закритите уранодобивни участъци по ПМС № 74 от 1998 г. 2. Доставка на два бр. полени дозиметри за измерване на повърхностни α и β замърсявания 3. Доставка на комбиниран прибор за измерв. на pH, Eh проводимост и делятелен ксенород. 4. Изготвяне на спецификация и Програма за комплексен радиационен мониторинг на околната среда в закритите уранодобивни обекти в РБ за периода 2020 - 2023 г. 5. Закриване и ликвидирание на мониторингов пункт (МП) № 2 Вертикална шахта №2 на рудник "Сливен", гр. Сливен, общ. Сливен.	Поддържане на базата данни от ведомствената измерит. информационна система Дружеството има два полени дозиметър/радиометри тип Дружеството не разполага с такъв прибор. Програма за комплексен мониторинг на ОС на УДО в Република България за периода 2016-2019 г. Програма за комплексен мониторинг на окол-та среда в закр. уранодобивни обекти в РБ за периода 2020/2023 г.	Опробване и анализ на водни проби от МП. Поддържане на МП от ВММ. Анализ на резултатите от мониторинга с препоръки.	01.01.2019 01.03.2019 01.03.2019 10.06.2019	31.12.2019 10.06.2019	338 693 0 0	Преходна задача от 2018 г. Нова задача Нова задача
IV. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ СУРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ								
1.	Обект "Елешница"	1. Управление и пречистване на водите от цехова № 9 на бившето Рудоуправление "Дружба", село Елешница, община Разлог към обект "Елешница", с. Елешница.	1. Предписане от НИПРЗ 2. Утвърдено предпроектно проучване.	Изготвяне на ПУП-ве, промаша на предназначението, закупуване на земя, разрешително за заустване, уведомяване за инвестиционно проучване и др.	01.01.2019 31.12.2019	31.12.2019	0 440 910	Преходна задача от 2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Модернизация на споржената технологичното оборудване и сградата на ДРОИС - подмяна на старо и износено оборудване, механизир и усъвършенстване на контрола при вогенето на технологичните процес	ДРОИС работи с остаряло и износено технологично оборудване и част от него са силно корозирани детайли и възли.	1. Обследване и експерт доклад за състоянието на ТО. 2. Изготвяне на проект за модернизация на технологичното оборудване. 3. Проектиране и текущ ремонт на хвостопровода към дауната за утайки в обект "Елешница"	01.01.2019	30.6.2019	40 000	Нова задача
		3. Доставка и монтаж на портална арка за целотелестно радиационно измерване на повърхностното замърсяване на персонала работещ в ДРОИС.	Предписание от АЯР	Възлагане чрез договор за доставка и монтаж на портална арка	01.01.2019	31.5.2019	0	Нова задача
		4. Анализ на зърнометричния състав на йоннообменните смоли съхранявани в съответните на площадката на бившия завод "Звезда"	Напичните йоннообменни смоли са съхранявани на открито при пряко въздействие на атмосфер. условия	Анализиране на физическите параметри и зърнометричния състав на йоннообменните смоли и доклад с предложения за отстраняване на недостатъците.	01.01.2019	30.11.2019	5 000	Нова задача
		5. Прехвърляне на далекопровод 20 кV като ДМА от "Редки метали" ООД (п) захранващ ДРОИС и ПСОВ към обект "Елешница", с Елешница, общ. Разног.	Далекопровода не е собственост на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД	1. Кореспонденция и разпитите лен режим между МИ и МЕ. 2. Осъществяване и прехвърляне на далекопровода.	01.01.2019	30.6.2019	50 000	Нова задача
		6. Подане на саморазливна замазка в работните помещения на ДРОИС с цел обезопасяването на техн. процес	Предписание на АЯР и НПРРЗ при инспекция по Лицензия сер. И-8106, рег. №04189.	1. Избор на изпълнител. 2. Изпълнение на нанасяне на саморазливна замазка в ДРОИС.	01.03.2019 01.07.2019	31.5.2019 30.9.2019	0	Нова задача
		7. Разширяване периметъра на контро диваната зона на ДРОИС съгласно Наредба за радиационна защита	Предписания от Констатилен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР	1. Довършване изпълнението. 2. Авторски контрол и МВ присъединява комисия	01.01.2019 01.01.2019	31.3.2019 31.10.2019	27 510 2 400 1 000	Преходна задача
		8. Текущ ремонт на битова сграда на обект "Елешница" и включването му в контролдиваната зона на ДРОИС	Предписания от Констатилен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР	1. Довършване изпълнението. 2. Междуведомствена приемв. комисия.	01.01.2019 01.04.2019	31.3.2019 31.10.2019	5 000	Преходна задача
		9. Обследване на вентилационната с-ма и изготвяне на техническо решение за намаляване на радиона в производств. помещения на ПСОВ	Напичане на район над норматива но определените стойности в работните помещения на ПСОВ	1. Обследване и изготвяне на техническо решение. 2. Изпълнение на техническо решение за работа на ВС	01.01.2019 01.04.2019	31.3.2019 31.10.2019	15 000	Нова задача
2.	Обект "Чора" гр. Бухово	1. Ремонт на пътя в района на обекта до адм. прокът сграда и ИСОЗУРВ на обект "Чора", гр. Бухово. 2. Проектиране на тръбопровод за битови нужди до резервоара на админ. производствена сграда на об. Чора 3. Отстраняване на проблеми свързани с капацитета на ИСОЗУРВ и	Пътя е изровен с дълбоки дупки и оврази без канавки за отводняването му. Захранването е осъществено с остарял водопровод, който е постръсен преди 60 години. 1. Прети от КС и Утвърдени Предпроектна проучвания	1. Изготвяне на парцеларен план 2. Изготвяне на проект. Изготвяне на проект за оптимизация на технологичния процес	01.03.2019 01.03.2019	30.12.2019 31.12.2019	0 0	Преходна задача Нова задача Нова задача

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		състоянието на замърсените руднични води на обекта.	2. Утвърдено технич. задание	съгласно приет от КС при МНЕТ вариант и техническо задание.				
3.	Обект "V-та шахта"	1. Изготвяне на ПУП, Илещ и РП за изграждане на съоръжения за пречистване на изливашите се от шолца № 93 води замърсени с уран и манган.	Изготвени и утвърдени ПП за изграждане на съоръжения за пречистване на водите от шолца № 93 от у-к V-та шахта.	1. Изготвяне на ПУП-ве 2. Промяна на предвидяното 3. Процедура свързана с право на преминаване 4. Проектиране и изместване на дилектопровод 20 кв.	01.03.2019	31.12.2019	90 000	Преходна задача
4	Обект хвостохранилище "Бухово"	1. Ремонт на канала на хвостохр-ще Бухово отведнал високите води от Манастирско дере в правозъгълното сечение. 2. Доставка на комбинирани багер чеден товарач. 3. Доставка на цистерна с шламова помпа - 5 куб. м. 4. Прокъране на тръбопровод за питейна вода от водопровод-та мрежа на гр. Бухово до фургона на обекта. 5. Извършване на ремонт и подмяна на основата на отводнителния канал на широката берма на стената на хвостохранилище "Бухово", гр. Бухово. Строителна община, район Кремиковци. 6. Докладната система за оловестиване да се приведе в съответствие с изискванията на закона за защита при бедствия.	Извършен и приет ремонт на канала в триделовияното сечение и енергоагилели. Необходимост от такава машина за отстраняване на аварийни ситуации в обектите. Надлъжен на утайки в обектите: Чора, Искра и Бялата вода. Утвърдено задание за изготвяне на проект.	1. Изготвяне на РСД за ремонт на канала. 2. Изпълнение на РСД за гр на канала за високите води от Манастирско дере в правозъгъл сечение и енергоагилели. Възлагане чрез договор за закупуване и доставка на чеден товарач тип.	01.03.2019 01.03.2019 01.03.2019	30.12.2019 30.12.2019 30.11.2019	0 0 0	Нова задача Нова задача Нова задача
5.	Обект "Бялата вода" гр. Костенец	1. Оптимизация на технологич. процес за пречистването на замърсени води от ликвидирания рудник "Бялата вода" в ИСОЗУРВ на обект "Бялата вода", гр. Костенец, Софийска област. 2. Техни ремонт и подмяна на тръбопровод от събрателния резервоар до ИСОЗУРВ на обект Бялата вода. на обект "Бялата вода", гр. Костенец	1. Предписание от НИРРЗ. 2. Изготвено задание за гр. 3. Доклад на организатор по проповодство на обекта.	Възлагане на инженеринг оптим изация на технологичния процес (проектиране и изпълнение) за пречистването на замърсените води постъпващи в ИСОЗУРВ-об "Бялата вода", гр. Костенец	01.03.2019	30.11.2019	0	Нова задача
6.	Обект "Искра" с. Кътина	1. Оптимизация на технологич. Процес за пречистването на замърсените води от ликвидирания участък "Искра" в ИСОЗУРВ обект "Искра", село	Предложение на оргаяните на Главна Дирекция "ПБЗН"	Възлагане на инженеринг оптим изация на технологичния процес (проектиране и изпълнение) за пречистването на замърсените води постъпващи в ИСОЗУРВ-об "Бялата вода", гр. Костенец	01.03.2019	31.12.2019	0	Нова задача

		Кътина, Ст. община "Нови Искър"		Резервоара е подкопан от прилошли при силни валежи води от дърето при обекта.	води в ИСОЗУРВ на об. Искра с. Кътина, СО "Нови Искър".		01.01.2019	30.04.2019	10 000	Преходна задача
7.	Участък "Селище" общ. Велинград	Управление и пречистване на водите от шолна №1 на участък "Селище", гр. Сърнята, община Велинград.	Предпроектни проучвания за изграждане на съоръжение за пречистване на водите 2008 г. Разрешително за заустване № 400221 от 10.01.2005 г. БДЗБР	Възлагане на предпроектно проучване за управление и пречистване на замърсени руднични води със задание за проектиране.	01.03.2019	30.11.2019	0			
8.	Участък "Изгрев" с. Барутин община Доспат	Управление и пречистване на водите от Вертикална шахта №3 на участък "Изгрев", с. Барутин, общ. Доспат.	Разрешително за заустване № 400217 от 29.12.2004 г. БДЗБР	Възлагане на предпроектно проучване за управление и пречистване на замърсени руднични води със задание за проектиране.	01.03.2019	30.11.2019	0			
9.	Участък карьера "Сенокос" с. Сенокос общ. Брежани	Управление и пречистване на водите от шолна № 2 и 3 на участък карьера "Сенокос", с. Сенокос, общ. Брежани.	Разрешително за заустване № 400251 от 29.03.2005 г. БДЗБР	Възлагане на предпроектно проучване за управление и пречистване на замърсени руднични води със задание за проектиране.	01.03.2019	30.11.2019	0			
10.	Участък "Наречен" с. Нареченски бани, община Асеновград	Управление и пречистване на водите от шолна № 19 на участък "Наречен" с. Нареченски бани, общ. Асеновград.	Анализа на съдържанията на естествен уран във водите на шолна № 19 превишава в пъти ПДН по Наредба № 1/15.11.99	Възлагане на предпроектно проучване за управление и пречистване на замърсени руднични води със задание за проектиране.	01.03.2019	30.11.2019	0			
11.	Рудник "Пробойница" с. Церово, община Своге	Управление и пречистване на водите от шолни №3 и 4 на р-к "Пробойница" с. Церово, община Своге.	Анализа на съдържанията на естествен уран във водите на шолна № 3 превишава в пъти ПДН по Наредба № 1/15.11.99	Възлагане на предпроектно проучване за управление и пречистване на замърсени руднични води със задание за проектиране.	01.03.2019	30.11.2019	0			
IV. НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ										
1	Обект "Чора"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2019	31.12.2019	395 000			
2	Обект "Искра"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2019	31.12.2019	285 000			
3	Об. "Бялата вода"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2019	31.12.2019	300 000			
4	Хвостохр. Бухово"	Поддръжане в преддължаване	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2019	31.12.2019	286 000			
5	Обект "Елешница"	ПРОЙС, ППСОВ хвостохранилище	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2019	31.12.2019	1 522 000			
6	ИТР, АО и др.	Обслужване на ИТР	Организация и управление	Експлоатационни разходи	01.01.2019	31.12.2019	675 000			
VI ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, ТАКСИ, КОНСУМАТИВИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ										
1.	"Екоинженеринг РМ" ЕООД	1. Експертизи, комисии, експертни съвети, становища, оценки, такси, абонаменти, рецензии, консултатив, процесуално представителство, разходи за съгласувателен режим и други задължения.	1. Експертизи, комисии и експерт.	съвети, становища, оценки, такси, абонаменти, рецензии, консултатив процесуално представителство, допълнителни разходи за съглас. режим и др задължения.	01.01.2019	31.12.2019	100 000		Преходна задача	
							833 236			
							3 463 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Изготвяне на стратегии за ликвидирване на последиците от уранодобива и уранопереработката в Република България с МААЕ			Съфинансирани на проект на МААЕ	01.01.2019	31.12.2019	50 000	Преходна задача
	3 Изготвяне на вътрешно-нормативни документи			Оценка на въздействието на нормативни актове съгласно ЗНА, свързани с осъществявани дейности от Дружеството	01.01.2019	31.12.2019	50 000	Нова задача
	4. Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството ИСО 9001-2015			Възлагане изготвянето система за управление на качеството	01.01.2019	31.12.2019	20 000	Нова задача
	5. Предоставяне на информацията от и за местните органи и населението (презентация, инфограмици, обяви и др. информ. материали предоставени на местни органи и организации).	Местните органи и населението в районите засегнати от дейност на уранодобивните обекти не са информирани за състоянието на околната среда.		Изготвяне и предоставяне на информацията и проучване на общественото мнение за състоянието на ОС в районите засегнати от уранодобива.	01.01.2019	31.12.2019	15 000	Нова задача
	6.Заявление за водоползване за обект Елешница, с Елешница, община Разлог по-обекти: ДРОИС и ПСОВ.	Действително разрешително за заустване на обекта важи до 27.10.2019 г.		Заявление с приложимите документи за водоползване за обект "Елешница", община Разлог.	01.01.2019	31.12.2019	10 000	Нова задача
	7. Подновяване на разрешителното за заустване на ПСОВ към об. Елешница с Елешница, община Разлог.			Молба за подновяване на разрешителното за заустване и плащане на такса	01.07.2019	27.10.2019	1 000	Нова задача
	8. Плащане на задължения по вноски в сила съдебни актове.				01.01.2019	31.12.2019	100 000	Нова задача
	9. Оценка на облъчването на персонала от обмяна активност на район на работни места в обектите на Дружеството	Оценка на облъчването на персонала през 2018 г. е направена само за промяна. Задна на об. Елешница.		Изграждане на пасивна система за измерването на обмяна активност на район във всички обекти.	01.01.2019	31.12.2019	7 920	Нова задача
	10. Оценка на риска на ликвидирани бивши уранодобивни обекти.	Предписания на МОСВ, НЦПРЗ при МЗ и АБП		Изготвяне на екологична оценка на риска за населението в районите на замърсени бивши уранодобивни обекти включени в списъка на Приложение №1 от ПМС № 74/1998 г.	01.01.2019	30.11.2019	286 916	Нова задача
	11. Обследване и оценка на всички мониторингови пунктове от вътрешно ведомствена мониторингова мрежа на Дружеството в обектите включени в списъка на Приложение №1 на ПМС № 74 от 27.03.1998 г. и инструкцията за извършване на мониторинг.	В настоящият момент монитори нта в Дружеството се извършва без нормативен документ.		Възлагане и изпълнение на обект и оценка на всички мониторингови пунктове от ВВММ в обектите включ. в списъка на Приложение №1 на ПМС № 74/1998 г. и изготвяне на инструкция за извършване на мониторинг.	01.03.2019	30.11.2019	136 000	Нова задача

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Обект хвостохранилища "Бухово"	Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект "Реконструкция на хвостохранилище Бухово" - II етап"	Дог. № Д-016/24.03.2017 г.	Доклад за състоянието на обект "Хвостохранилища Бухово" и въвеждането му в експлоатация "Реконструкция на хвостохрани лище Бухово - II етап"	01.01.2019	30.05.2019	56 400	Преходна задача	
							ОБЩО ЗА 2019 г.	5 499 282	
							ОБЩО ЗА 2019 г.	1099856	
							ОБЩО ЗА 2019 г.	6 599 138	

№	ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ		НЕОХОДИМИ СРЕДСТВА ЛВ.	%
1		2	3	4
I	ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ		378443	6,882
II	РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ		15000	0,273
III	МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ		368693	6,704
IV	ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С УРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ		440910	8,018
V	НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ		3463000	62,972
VI	ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, КОНСУМАТИВИ, ТАКСИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		833236	15,152
VII	ОБЩО РАЗХОДИ		5499282	
VIII	ДДС 20%		1099856	
ОБЩО ЗА 2019г.			6599138	

Съгласували:

.....
 Д-р Чезар Борисов, Зам. министър на икономиката
 Валентин Груев, директор Дирекция "ИОУДУ"
 Цветан Цирков, началник отдел Дирекция "ИОУДУ"
 Стефка Знатанова, главен експерт

"Екоинженеринг-ЕМ" ЕООД
 Управленски
 Инж. Поля Пенчева