


Заново за заместване:
№ РД-16-1492/02.12.2018

УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР НА
ИКОНОМИКАТА



АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА №2
НА "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС № 74 / 1998 Г. ПРЕЗ 2018 Г.

/ лв. 083 ДИУ /

№	Обект	Вид дейност	Достигнат етап на изпълнение	4	5	Претоворши за изпълнение дейности през 2018 г.	Срок на изпълнението		Необход. средства /лв./	Забележка
							начален	краен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1 ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ (СУ)										
1.	Всички обекти от уранодобива	1 Изготвяне на задания и работен проект за обследв. ремонт и оборудв. на 87 броя наблюдателни сондажи от мрежите за собствен мониторинг на обектите от бившия уранодобив.	Решение на КС при МИ Кпротокол № 134/17.08.2017г по т. 6 от дневния ред)	1 Изготвяне на задания за обследване и изпълнение на РП за ремонт, оборудване или тапониране на 87 броя наблюдателни сондажи от мрежите за мониторинг на обектите от бившия уранодобив: "Борче", "Царимир", "Трилистник", "Чешмата", "Тавърсен", "Дебър", "Ормон дол", "Мърдет", "Владимирково", "Чукарово", "Селище", "Сборище", "Тенево", "Окол", "Струма", "Пробойнища" и "Табра".	01.01.2018	30.4.2018	0	Нова задача		
		2. Обследване, изготвяне на задания и работни проекти за текущ ремонт на отворени минни изработки и везстан на терените. Възлагане и изпълнение на работни проекти за текущ ремонт и заваряване на отворени минни изработв в обекти от бившия уранодобив и преработка	1. Констатиращи протоколи от НИРРЗ. Констатиращи протокол от проверка от 03.11.2017 г. 2. Писма от местни органи и МВР. 3. Протоколи от обследване в бившите рудници към уранодобива в Ръ-тария. 4. Утвърдени задания и РП.	1 Обследване на отворени минни изработки от межведомствена комисия на обекти Горно Краище, Беслет, р-к Дружба 1 и 2 и Изгрев. 2. Изготвяне на задания и проекти за текущ ремонт в обектите: Наречен, Смолян и Бели Искър 3. Утвърждаване на РП за обектите: Изгрев, Сборище, Сливен, Кара тепа, Беслет и Селище. Доплащане по сключените договори. 4. Изпълнение на РП за текущ ремонт и заваряване на отворени минни изработки в обектите: Сборище, Сливен, Буховско рудно поле, Кара тепа и Изгрев. 5. МВ приемателни комисии и доплащане на обектите: Смолянски, Балата вода, Дружба 1 и 2, Мелик, Сенокос, Горно Краище и Сугарено.	01.04.2018	31.12.2018	0	Преходен обект от 2017 г.		
					01.01.2018	31.12.2018	7 000			
					01.01.2018	31.3.2018	34 923			
					31.03.2018	31.12.2018	327 158			
					31.03.2018	31.12.2018	24 000			
							393 081			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II РЕГУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ									
1.	Обект "Бухово-хвостохран-ща"	1. Отвеждане на постоянно течащи те води от водосбора на Манастирско дере извън хвостохранилището "Бухово"	Увърден РП "Отвеждане на постоянно течащите води от вод-ра на Манастирско дере извън чапата на Ха. Бухово"	1. Съгласувателен режим 2. Изпълнение на работ. проект "Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън ха "Бухово"	01.01.2018 01.03.2018	31.12.2018 31.12.2018	880 0	Преходна задача от 2017 г.	
		3. Регултиваща на двете хвостохр-ща "Бухово" (старо и ново), гр. Бухово, Столична община район Кремиковци	ПП за ликвидизиране на последи ствията от добива и прер-ката на УС пр. на КС №82/04.02.09	Изготвяне на задание за изготвяне на РП "Регултиваща на двете хвостохранилища "Бухово" (старо и ново)	01.01.2018	31.12.2018	0	Преходна задача от 2017 г.	
III МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ									
1.	Всячки обекти от уранодобива	Обслужване на мониторинговите пунктове (МП) във ВММ в закритите уранодобивни обекти.	Поддръжане на базата данни от ведомствената измерителна информационна система	1. Опробване и анализ на водни проби от МП. Поддръжане на пунктове от ведомствената мониторингова мрежа.	01.01.2018	31.12.2018	299 237	Преходна задача от 2017 г.	
IV ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ СУРАН РУДИНИЧНИ ВОДИ И СМОДИ									
1.	Обект "Елешница"	1. Управление и пречистване на водите от шолна № 9 "Дружба", село Елешница, община Разлог. 2. Резервно съхраняване на ПСОВ към обект "Елешница", с. Елешница, община Разлог. 3. Разширяване периметъра на контрол диваната зона на ДРОИС съгласно Наредба за радиационна защита. 4. Текущ ремонт на битова страда на обект "Елешница" и включването му в контрол диваната зона на ДРОИС. 5. Текущ ремонт на пътя от края на ретулдизита на с. Елешница, ситуирани в ПИ 021036, земелище с. Елешница 6. Ремонт и укрепяване на участъка между двете подпорни стени под отводнителен канал № 1 към Далувата за утайки на хвостохранилището с. Елешница, община Разлог. 7. Текущ ремонт па "Тунел № 1" отвеж водите от Оревоеко дере извън хв-ше Елешница, с. Елешница, общ. Разлог 8. Доставка и монтаж на метални гърдериоба за чисти дреши и работно облекло, сейф-модул в битовия корпус и изработка и монтаж на бляндирана пешеходна врата. 9. Изпълнение на видеонаблюдение в ПСОВ (команден пункт и генератор	1. Предписане от НДРРЗ 2. Утвърдено предпроектно проучване. ПСОВ няма работещо резервно	1. Опробване и анализ на водни проби от МП. Поддръжане на пунктове от ведомствената мониторингова мрежа.	01.01.2018	31.12.2018	196 468	0	Преходна задача от 2017 г.
		1. Управление и пречистване на водите от шолна № 9 "Дружба", село Елешница, община Разлог. 2. Резервно съхраняване на ПСОВ към обект "Елешница", с. Елешница, община Разлог. 3. Разширяване периметъра на контрол диваната зона на ДРОИС съгласно Наредба за радиационна защита. 4. Текущ ремонт на битова страда на обект "Елешница" и включването му в контрол диваната зона на ДРОИС. 5. Текущ ремонт на пътя от края на ретулдизита на с. Елешница, ситуирани в ПИ 021036, земелище с. Елешница 6. Ремонт и укрепяване на участъка между двете подпорни стени под отводнителен канал № 1 към Далувата за утайки на хвостохранилището с. Елешница, община Разлог. 7. Текущ ремонт па "Тунел № 1" отвеж водите от Оревоеко дере извън хв-ше Елешница, с. Елешница, общ. Разлог 8. Доставка и монтаж на метални гърдериоба за чисти дреши и работно облекло, сейф-модул в битовия корпус и изработка и монтаж на бляндирана пешеходна врата. 9. Изпълнение на видеонаблюдение в ПСОВ (команден пункт и генератор	1. Предписане от Консативен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР Предписания от Консативен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР Изпълнена РСД за текущ ремонт на пътя от с. Елешница в ПИ 021036 до об. Елешница Изпълнен проект "Реконстр. на канал №1 към Далувата за утайки. Заповед № Зп-128 от 09.12.2016 г.	1. Опробване и анализ на водни проби от МП. Поддръжане на пунктове от ведомствената мониторингова мрежа. 1. Опробване и анализ на водни проби от МП. Поддръжане на пунктове от ведомствената мониторингова мрежа.	01.01.2018 01.09.2018 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018	31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018	61 130 58 750 3 460 2 957 2 050 21 507 3 000	Преходна задача от 2017 г. Преходна задача от 2017 г. Преходна задача от 2017 г. Преходна задача от 2017 г. Преходна задача от 2017 г. Преходна задача от 2017 г. Преходна задача от 2017 г. Преходна задача от 2017 г. Преходна задача от 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		за резервно електрохраняване)						
		10. Доставка и монтаж на метални дистанционери за вяртели с АУТК в ДРДС, обект "Елешница"	Препоръка на АБР при провеждане на инспекция в ДРОИС	Доставка и монтаж на метални дистанционери в ДРОИС при обект "Елешница", с Елешница, община Разлог	01.09.2018	31.12.2018	3 840	Нова задача
2.	Обект "Чора" гр.Бухово	1. Ремонт на пътя в района на Барьерата до административно-производствената сграда на обект "Чора", гр.Бухово. 2. Изготвяне на техническо решение, доставка и монтаж на самопочистващ се филтър на ИСОУРВ Чора	Пътк е изровен с дълбоки дупки и оврази без канавки за отводняването му. Утайки и орган съединения в замърсените води зареждат и зарудни, пр-са на пречистване	1. Изготвяне на задание и ПСД 2. Изпълнение на ПСД за ремонт на пътя в района на барьерата до адм. промвз сграда 1. Изготвяне на техническо решение за отстр. проблемите в процеса на пречистване. 2. Доставка и монтаж на самопоч. филтър	01.03.2018	31.12.2018	0	Нова задача
3.	Обект "V-та шахта"	Изготвяне и пречистване на излизващите се замърсени с уран и манган води от цола № 93.	Изготвени и утвърдени ПП за изграждане на съоръжен. за пречистване на водите от цола № 93 от об. V-та шахта.	1. Изготвяне на задание и ПСД за ремонт на пътя 2. Доставка и монтаж на самопоч. филтър	01.03.2018	31.12.2018	21 835	Преходна задача
4	Обект хвостохранилище "Бухово"	1. Ремонт на канала на хвостохранилище Бухово отвеждащ високите води от Манастирско дере в праводър.сечение. 2. Възстановяване (прокарване) на пнезометър в профил 11 на стената на новото хвостохранилище "Бухово"	Извършен и приет ремонт на канала в праводърското сечение и енергоизтегля.	1. Изготвяне на задание и ПСД за ремонта. 2. Изпълнение на ПСД	01.03.2018	31.12.2018	0	Нова задача
5.	Обект "Бялата вода"	Възстановяване на водоухапването до събирателния резервоар на об. Бялата вода и отстраняване на утайките	Има изгледно допълнително малко водоухапване под ВШП (Вертикална шахта №1)	1. Изготвяне на задание и разчетно-сметна документация за включване на дренпраши води от куп излизачие и вент релваз на ЦП и отстраняване на утайките в об.Бялата вода.	01.03.2018	31.12.2018	0	Нова задача
6.	Обект "Искра"	1. Възстановяване на водохв. на дърето над цола №5 и включването му в нск на обект "Искра" с цел създаването на условия за изпълнение на дадените предписанията на РИОСВ. 2. Текущ ремонт на фундамента на резервоара за утайки чрез укрепване на ската под вето на обект "Искра".	Предложение в Експертен доклад и решение на КС при МИ (прот.№ 134/17.08.2017 г.)	1. Актуализиране на утвърден от КС към МБЕР (прот. №48/06.04.2004 г.) работен проект "Привеждане на СИ "Искра" в работностояние, част "Хидротехническа" в ПСД	01.01.2018	31.12.2018	0	Нова задача
		резервоара за утайки чрез укрепване на ската под вето на обект "Искра".	Резервоара е подкопан от придошли при силни валежи води от дърето при обекта.	1. Изготвяне на задание и ПСД 2. Изпълнение на ПСД за текущ ремонт на фундамента на резервоара за утайки чрез укрепване на ската под вето на обект Искра	01.08.2018	31.12.2018	0	Нова задача
В НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ								
1	Обект "Чора"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	294 950	
2	Обект "Искра"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	220 276	
3	Об. "Бялата вода"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	227 556	
4	Хвостохр Бухово"	Поддържане в предвидения	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	211 961	
5	Обект "Елешница"	ДРОИС, ПТСОВ, хвостохранилище	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	1 215 811	
6	ИТР, АО и др.	Обслужване на ИТР	Организация и управление	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	512 500	
							2 683 054	
VI ЕКСПЕРТЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, ТАКСИ, КОНСУМАТИВИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
1.	Всички обекти			Експертзи, комисии и експертни съвети, становища, оценки, такси, абонаменти,	01.01.2018	31.12.2018	40 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				рецензии, изготвяне на "споделяни папки", консултативни за обслужване, дълготрайни разходи за съгласувателен режим и други задължения.				
2.	Обект Хвостохранилище "Бухово"	Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект "Реконострукция на хвостохранилище Бухово"-II етап	Дог. № Д-01/624.03.2017 г.	1. Обучение на специалистите и персонала от "Екоинженеринг-РМ" ЕООД. 2. Изготвяне на стратегия за ликвидирание на последствията от уранодобива в страната. 3. Доставка на специализирано оборудване.	01.01.2018	31.12.2018	20 000	Преходен обект от 2017 г.
ДО ТУК ОБЩО					ОБЩО ЗА 2018 г.			
ДОПЛАЩАНЕ ЗА 2017 г. С ДДС					737824			
ВСИЧКО ЗА 2018 г. С ДДС					4 426 944			

№	ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ			
	1	2	3	4
I	ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ		393081	10,655
II	РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ		880	0,024
III	МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ		299237	8,111
IV	ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С УРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ		196468	5,326
V	НАПРЕЖЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ		2683054	72,729
VI	ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАТИВИ, ГАКСИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		116400	3,155
VII	ДДС 20%		737824	
ОБЩО ЗА 2018 г.			4426944	

Съгласували:

Дъчезар Борнсов, Зам. министър на икономиката

Валентин Груев, директор Дирекция "ИОУДУ"

Цветан Цирков, началник отдел Дирекция "ИОУДУ"

Стефка Златанова, главен експерт

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД
Содия Делянски

инж. Поля Пенчева

